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Введение 
 
Строительство базы отдыха с технической точки зрения не 
представляется сложным, однако с точки зрения бизнеса это далеко непростой 
проект, и прибыльных баз отдыха не так уж много. Чаще всего это становится 
следствием неправильно выбранной концепции.   
В первую очередь необходимо отметить, что ключевую роль в 
формировании грамотной концепции базы отдыха играет анализ ряда внешних 
 факторов, таких как удаленность земельного участка от города, загруженность 
трассы, время в пути, наличие конкурентов по маршруту движения, 
особенности земельного участка. База отдыха – это объект, где местоположение 
не играет ключевой роли, в отличие, к примеру, от торговых центров, поэтому 
даже, если земельный участок имеет какие-то минусы, то это совсем не 
означает, что строительство базы отдыха не нем заведомо бесперспективно. 
Конечно, участки расположение на берегу озера с лесным массивом менее чем 
в часе езды от города, имеют явные преимущества, однако все решает 
концепция.  
Концепция базы отдыха определяет, какой она должна быть, на кого 
ориентирована и как позиционируется. Именно в рамках концепции 
прорабатываются те досуговые направления и развлечения, которые должны 
быть организованны на базе. К примеру это могут быть: прогулки на лошадях, 
 плаванье в бассейне, кемпинг, спортивные площадки для игр, каток, детские 
площадки, тир, пейнтбол, лазертаг, веревочный городок, СПА и бани, 
конференц-залы и многое другое. При таком достаточно большом выборе 
развлечений важно предусмотреть только те, которые будут востребованы, 
иначе это повлечет рост эксплуатационных расходов и капитальных затрат при 
строительстве базы отдыха. К примеру, прежде чем строить бассейн в на 
территории базы отдыха, необходимо четко понимать, что он будет 
пользоваться должным спросом у клиентов, поскольку это объект, который 
требует эксплуатационных расходов, а также является весьма дорогостоящим с 
точки зрения строительства.  Важную роль при формировании концепции 
играет бюджет проекта, поскольку строительство капитальных строений из 
стекла и бетона не сопоставимо со строительством небольших деревянных 
домиков, а это оказывает влияние на всю концепцию и выбор досуговых 
направлений.  
Особенно важно отметить, что расходы на разработку концепции базы 
отдыха окупаются с большим запасом, так как  позволяют избежать 
дорогостоящих ошибок и ненужных расходов при строительстве и 
комплектации базы отдыха, которые исчисляются миллионам рублей. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Генеральный план 
 
Объёмно-планировочные показатели: 
· площадь участка – 8862 м2 
· площадь застройки – 477,26 м2 
· площадь озеленения – 905,5 м2 
· площадь твёрдого покрытия – 282,8 м2 
Генеральный план для базы отдыха в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района РХ разработан в соответствии с требованиями [1]. 
Генеральным планом предусмотрены: подъезд к базе от существующей 
ранее дороги, пешеходные дорожки свободной планировки покрыты 
брусчаткой, беседки с мангалом, бассейн, баня , здание проката велосипедов, 
садовые качели.  
Генеральным планом так же предусмотрен теннисный корт, для игры в 
теннис в летний сезон и каток, для катания на коньках в зимнее время, 
волейбольная площадка, трасса для катания на квадроциклах в летний сезон и 
снегоходах в зимний сезон  и гараж для их хранения. Рядом с базой отдыха 
находится ферма с  конюшней, для отдыхающих на базе организован досуг 
катания на лошадях .   
Участок генплана предлагается огородить забором из металлического 
профиля с кирпичными столбами.  
Озеленение предусматривает устройство цветников и устройство газона в 
зонах отдыха и свободных от каких-либо построек и пешеходных дорожек 
площадях. 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, противопожарных норм, действующих на 
территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта. 
 Расчет произведен для с. Вершино-Биджа РХ. 
 
Таблица 1.1 – Расчет розы ветров (январь) 
 
Пункт 
Январь 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
с. 
Вершино-
Биджа 
19 
3,2 
1 
1,1 
1 
1,3 
7 
1,9 
15 
3,6 
36 
6,5 
11 
4 
10 
2,2 
å 430,5 60,8 1,1 1,3 13,3 54 234 44 22 
% 14,12 0,26 0,3 3,09 12,54 54,36 10,22 5,11 
7 
 
 
 
Таблица 1.2 – Расчет розы ветров (июль) 
 
Рисунок 1.1 – Диаграмма розы ветров 
Для данного района строительства преобладающими являются ветра юго-
западного направления. 
Здание ориентировано таким образом, чтобы обеспечивалось нормальное 
освещение и проветривание. Овальная конфигурация здания является наиболее 
устойчивой и обтекаемой для ветровых нагрузок. 
 
 
1.2 Объемно-планировочное решение 
 
Проект представляет собой двухэтажную гостиницу размерами 20,2 х 
15,00 метров, коридорного типа. 
Помещения первого этажа представляют собой просторный холл со 
стойкой ресепшена, кабинетом администрации базы отдыха, помещением для 
охраны , постирочной,  2-мя стандартными номерами и одним номером люкс.  
Связь между первым и вторым этажами осуществляется по деревянной 
лестнице. 
На втором этаже расположены 4 стандартных номера и просторный холл. 
Так же проектом предусмотрено 3 отдельно стоящих дома с камином , 
панорамными окнами и террасой.  
Пункт 
Июль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
с.Вершино-
Биджа 
29 
3,6 
8 
2,8 
6 
2,5 
8 
2,8 
15 
2,8 
17 
4,3 
10 
3,8 
7 
3,3 
å340,4 104,4 22,4 15 22,4 42 73,1 38 23,1 
% 30,67 6,58 4,41 6,58 12,34 21,47 11,16 6,79 
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Отношение площади световых проемов в жилых комнатах и кухнях к 
площади пола этих помещений принимается в пределах 1:5,5—1:8.  
Высота этажа помещений в жилой части – 3000 мм. 
Степень долговечности: II 
Класс здания: II 
Степень огнестойкости: IIIб 
 
  1.3  Конструктивное решение 
 
Конструктивная схема здания – стеновая. Несущей ограждающей 
конструкцией является стены из клеенного бруса толщиной 200мм  с 
утеплителем Rockwool 100мм. 
Внутренние перегородки выполнены из бруса 200мм. В качестве 
перекрытия используются деревянные плиты с утеплителем плиты  Rockwool  
Флор толщиной 150мм. 
 
1.4 Наружная и внутренняя отделка 
 
Наружная отделка. 
Цоколь облицован камнем из природного известняка. Стены 
обрабатываются антисептиком, антипиреном, консервирующими растворами и 
лаком, что позволяет защитить древесину от разрушения, распространения 
огня, увеличивает срок службы здания, надолго сохранить первоначальный вид 
здания. Кровля – стропильная, с покрытием листами металочерепицы. 
Лестницы – деревянные.  Водосточные трубы выполняются из оцинкованной 
кровельной стали, окрашенные эмалью для металла. Наружние стен выполнена 
из клеенного бруса  фирмы ООО «KREZ»деревянное домостроение . 
Теплотехнический расчет сделан по действующему СП [5]. Столярные изделия 
– окна, двери приняты по действующим ГОСТам. 
 
 Внутренняя отделка. 
Внутри сруб также обрабатывается защитными средствами. 
Ванная комната, сан. узлы отделываются кафельной плиткой.  
Отделка решена с учетом с соблюдения санитарных, пожарных норм и 
особенностей технологии. 
Внутренняя отделка заключается в обшивке стен вагонкой. На полы 
ложится ковролин и ламинат. Отделка потолков заключается в установке 
подвесных потолков.  
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1.5 Теплотехнический расчет стены 
 
В качестве ограждающих конструкций клееный брус с утеплителемлем 
Rockwool  Флор. 
К расчету принимаем фрагмент ограждающих конструкций стены 
первого этажа. 
Данные для теплотехнического расчета: 
- район строительства с. Вершино-Биджа  принадлежит  к 
климатическому району  IB (Рисунок А1 [4]); 
- зона влажности территории – нормальная; 
- влажностный режим в помещениях – сухой (Таблица 1[4 ]); 
-  CtВ
020= - расчетная температура воздуха внутри помещения (п. 5.2. 
[4]); 
- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия не 
выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений 
равна - 45% (п.4.3. [4]). 
- оптимальная температура воздуха в жилой комнате в холодный период 
года Ct 0int 18=  (Таблица 1 [4]). 
- расчетная температура наружного воздуха extt , определяемая по 
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 = -40°С 
(Таблица 1 [4]); 
- продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой наружного воздуха 8°С равна сутZОТ 225=  (Таблица 1 [4]); 
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период 
CtОТ
04,8-=  (табл. 1 столбец 12 [4]); 
- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций 
См
Вт
В 07,8 ×
=a  (Таблица 7[5]); 
- коэффициент теплоотдачи в зимних условиях для наружных стен 
См
Вт
Н 023 ×
=a aн=23 Вт/(м*°С ) (Таблица 7[5 ]). 
 
Выполним расчет ограждающих конструкций первого этажа. 
 
Согласно таблицы 1 [5] при температуре внутреннего воздуха здания 
tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 
помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче (п. 5.2) [5]  согласно формуле: 
Roтр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 
данным таблицы 3 [5] для соответствующих групп зданий. 
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Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -
жилые а=0.00035;b=1.4 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 
формуле (5.2) [5]  
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C  
tв=20°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 
[4] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 
более8 °С для типа здания - жилые 
tов=-7.9 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 
таблице 1 [4] для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 
zот=223 сут. 
Тогда 
ГСОП=(20-(-7.9))223=6221.7 °С·сут 
По формуле в таблице 3 [5] определяем базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Roнорм=0.00035·6221.7+1.4=3.58м2°С/Вт 
          Поскольку населенный пункт Абакан относится к зоне влажности - сухой, 
при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
таблицей 2 [5] теплотехнические характеристики материалов ограждающих 
конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 
 
 
                                    
 
Рисунок 2.5 – Конструкция стены 
 
В качестве утеплителя принята Базальтовая вата ROCWOOL 
 
Таблица 2.5.1 – Термическое сопротивление материалов 
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№ п/п Наименование 
материала 
gо,  кг/м3 
 
d, м l, 
Вт/(м*°С) 
1 Сосна и ель поперек 
волокон (ГОСТ 
8486, ГОСТ 9463) 
2000 0,20 0,14 
2 Базальтовая вата 
ROCWOOL  
100 0,15 0,052 
3 Вагонка из липы  1100 0,02 0,49 
 
Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по формуле 
E.6 [5]: 
R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [5]: 
αint=8.7 Вт/(м
2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [5] 
αext=23 Вт/(м
2°С) -согласно п.1 таблицы 6 [5] для наружных стен. 
R0
усл=1/8.7+0.2/0.14+0.15/0.052+0.02/0.49+1/23 
R0
усл=4.51м2°С/Вт 
Определяем приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт): 
R0
пр=R0
усл ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений 
r=0.92 
Тогда  
R0
пр=4.51·0.92=4.15м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр 
больше требуемого R0
норм(4.15>3.58) следовательно представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.   
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1.6 Теплотехнический расчет перекрытия 
 
 
 
Рисунок 2.6 – Конструкция перекрытия 
 
Таблица 2.6 – Термическое сопротивление материалов 
№ п/п Наименование 
материала 
gо,  кг/м3 
 
d, м l, 
Вт/(м*°С) 
1 Лист ОСБ 1200 0,02 0.51 
2  Базальтовая вата 
ROCWOOL Флор 
150 0,15 0,038 
3 Сосна и ель поперек 
волокон (ГОСТ 
8486, ГОСТ 9463) 
2000 0,20 0,14 
 
Согласно таблицы 1 [5] при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и 
относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения 
устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр 
исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) [5]) согласно формуле: 
Roтр=a·ГСОП+b  
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 
таблицы 3 [5] для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -жилые 
а=0.0005;b=2.2 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 
(5.2) [5] 
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C  
tв=20°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 [4] 
для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 
°С для типа здания - жилые 
tов=-7.9 °С 
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zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 
[4] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 
8 °С для типа здания - жилые 
zот=223 сут. 
Тогда 
ГСОП=(20-(-7.9))223=6221.7 °С·сут 
По формуле в таблице 3 [5] определяем базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Roнорм=0.0005·6221.7+2.2=5.12м2°С/Вт 
Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по формуле: 
R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [5]: 
αint=8.7 Вт/(м
2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6[5] 
αext=23 Вт/(м
2/°С) -согласно п.1 таблицы 6 [5] для покрытий. 
R0
усл=1/8.7+0.02/0.51+0.15/0.038+0.2/0.14+1/23 
R0
усл=5.57м2°С/Вт 
Определяем приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) 
определим: 
R0
пр=R0
усл ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений 
r=0.92 
Тогда  
R0
пр=5.57·0.92=5.31м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр 
больше требуемого R0
норм (5.31>5.12), следовательно представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче 
Окончательно принимаем толщину утеплителя 150мм. Толщину перекрытия с 
учетом утеплителя назначаем 200 мм. 
 
1.7 Противопожарные мероприятия 
 
В соответствии с п. 5.3[3] здание относится по функциональной пожарной 
опасности к классу Ф 1.2. В связи с этим при проектировании и строительстве 
должны быть предусмотрены меры по предупреждению возникновения пожара, 
обеспечению эвакуации людей, нераспространению огня.  
В соответствии с требованиями [13] в здании предусмотрено 1 
эвакуационныq  выхода. Выход с первого этажа осуществляется через  главные 
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вход, расположенные между осей «1-2» / «А». Со второго этажа эвакуация 
предусматривается через лестничную клетку и коридор здания. Ширина 
эвакуационного выхода не менее 1,2м. Направление открывания дверей – по 
направлению выхода из здания. Класс конструктивной пожарной опасности – 
C2. Степень огнестойкости – IV. 
Так как здание имеет IV степень огнестойкости, его конструкции должны 
отвечать следующим требованиям по пределу огнестойкости [3]: 
 
Таблица 1.7 – Требования по пределу огнестойкости 
Степень 
огне- 
стойкости 
здания 
Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее 
Несущие 
элементы 
здания 
Наружные  
ненесущие 
стены 
Перекрытия 
междуэтажные  
(в том числе 
чердачные и над 
подвалами) 
Элементы бесчердачных 
покрытий 
Лестничные клетки 
Настилы (в т.ч. 
с утеплителем) 
Фермы, 
балки, 
прогоны 
Внутренние 
стены 
Марши и 
площадки 
лестниц 
I R 15 Е 15 RЕI 15 RЕ15 R 15 RЕI 45 R 15 
 
Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и 
существующими объектами принимаются в соответствии с табл. 1 [3].  
В соответствии с [1] обеспечена возможность беспрепятственного 
проезда пожарных машин к зданию, а также доступ автолестниц или 
автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стены 
здания принимается 5-8 м. В этой зоне не размещаются ограждения, воздушные 
линии электропередачи и т.д. 
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2  Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Выбор материалов, определение характеристик 
 
- кровля- металлочерепица; 
- ширина здания-15м.; 
- уклон кровли к горизонту α = 25'; 
- материал деревянных элементов- древесина хвойный пород, с удельным 
весом 500кг/м3; 
Конструктивное решение покрытия принимаем: 
- бруски обрешетки размещены по стропильным ногам; 
- шаг стропильных ног-1,0м.; 
- для уменьшения пролета стропильных ног подставлены подкосы, 
нижние концы которых упираются в лежень укладываемый на внутреннюю 
стену.  
В соответствии с табл. 1 [7] максимальная влажность для конструкций 
неклееной древесины – 20%. Расчетные сопротивления древесины сосны 
второго сорта назначаем согласно табл. 3 [7] с учетом необходимых 
коэффициентов условий работы по п. 3.2 [7]. В таблице 1 приведены значения 
расчетных сопротивлений и коэффициентов условий работ. 
 
Таблица 2.1 – Расчетные сопротивления древесины сосны второго сорта 
для элементов крыши 
 
Конструктивные 
элементы и виды 
напряженного 
состояния 
Значения табличных 
расчетных 
сопротивлений, 
МПа 
Коэффициенты 
условий работы 
Расчетные 
сопротивле
ния, МПа 
Стропила (элементы 
прямоугольного 
сечения высотой до  
50см) 
 
 
1,0 
1,0 
1,05 
 
13,65 
Стойки, затяжка и 
подкосы (элементы 
прямоугольного 
сечения высотой до  
50см) 
 
 
1,0 
1,0 
1,05 
 
13,65 
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2.2  Расчет стропильной кровли 
 
2.2.1  Расчет стропильной ноги 
 
    Таблица2.2 –Сбор нагрузок на 1м2 крыши 
 
Элементы конструкции 
Нормативная 
2
м
кН
 
1
f
g >
табл.
7.1 [16] 
Расчетная 
2
м
кН
 
1 2 3 4 
1. Постоянная 
Металлочерепица  
 ,  т.1 [5]  
1,1 табл.7.1 
[16] 
0,057 
Обрешетка из брусков 30*60 мм, шаг 
350 мм,  т.1 [5] 
1,1 табл.7.1 
[16] 
0,033 
Доски деревянные 
 ;  т.1 [5] 
6*0,03*4,6/  
=0,828 
1,1 табл.7.1 
[16] 
0,91 
Итого 0,164  1,00 
2. Временная 
Снеговая нагрузка п.10 [2] 
 
 
0,84 
1,4  
(п.10.12) 
[16] 
1,2 
Итого временная 0,84 - 1,2 
Итого 1,004  2,20 
 
Примечания: fg - коэффициент надежности по нагрузке, определяемый 
по (табл. 2 [16]); 3500 /кг мr = - плотность древесины ели согласно [7]; 
 
 
Рисунок 2.2 - Расчетная схема стропильной ноги 
 
 
Стропильные ноги при углах наклона кровли 010a > рассчитываются как 
17 
 
балки с наклонной осью. В этом случае постоянную нагрузку, 
вычисленную на 1м2поверхности (ската) кровли делят на Cosa , приводя 
ее к нагрузке на 1 м2 плана покрытия. 
Постоянная нагрузка: 
                                                /р
п п
g g Cosa=                                                    
(2.1)
 
   где: 
п
g - горизонтальная проекция расчетной постоянной нагрузки, /кг с м× ; 
р
п
g  - расчетная постоянная нагрузка, /кг с м× ; 
a - угол наклона кровли, 0 . 
0 2 223,22 / 21 24,87 / 0,2487 /
п
g Cos кг с м кН м= = × =  
Снеговая нагрузка: 
                                                /р
в в
g g Cosa=                                                    
(2.2)
 
   где: 
п
g - горизонтальная проекция расчетной снеговой нагрузки, /кг с м× ; 
р
п
g  - расчетная снеговая нагрузка, /кг с м× ; 
a - угол наклона кровли, 0 . 
0 2 2320 / 21 342,8 / 3,428 /
в
g Cos кг с м кН м= = × =  
Находим интенсивность нагрузки равной 
 3,28кН/м.  
Задаем жесткость элементов, устанавливаем связи и шарнир согласно 
расчетной схемы (смотри рисунок 2.2). Выполняем линейный расчет. 
Получаем следующие изгибающие моменты: 
                                                      
(2.3)
 
=2,23кНм 
=0,90кНм 
=2,23кНм 
Стропильная нога сконструирована из досок и имеет переменное 
сечение по длине. Кобылка из одной доски, остальная часть стропильной 
ноги из двух и одной досок, стыкуемых в третьем пролете. 
 Определим геометрические характеристики сечения стропильной 
ноги: 
                                                    
2
6
bh
W = ,                                                     
(2.4)
 
    где: W - момент сопротивления поперечного сечения элемента, см³; 
 b - ширина сечения, м; 
 h -высота сечения, м. 
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3
12
bh
J = ,                                                      
(2.5) 
    где: J - момент инерции поперечного сечения элемента, 4см ; 
b - ширина сечения, м; 
h -высота сечения, м. 
Консоль и первый пролет из доски сечением 50х150мм: 
2
6 3 3
3
8 4 4
0,05 0,15
187,5 10 187,5
6
0,05 0,15
1406,25 10 1406,25
12
W м см
J м см
-
-
×
= = × =
×
= = × =
 
Второй пролет и часть третьего из двух досок сечением 50×250 мм 
соединенных между собой прокладками сечением 50×250 мм, длиной 250 мм, 
через 800-1000 мм. 
2
6 3 30,05 0,25 520,83 10 520,83
6
W м см-
×
= = × =
 
3
8 4 40,05 0,25 6510,4 10 6510,4
12
J м см-
×
= = × =  
Проверку прочности (I группа предельных состояний) осуществляем 
согласно п. 4.9 [18] по формуле 17: 
                                              
u
расч
R
W
M
<=s ,                                       
(2.6)
 
     где s - напряжение при изгибе, 
2
кН
см
; 
M - расчетный изгибаемый момент, кН м× ; 
расч
W - расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента, 
3
см ; 
21,3 /uR kH см= - расчетное сопротивление изгибу для древесины хвойных 
пород 2 сорта п. 3.1 [7]. 
Проверку прогиба (II группа предельных состояний) осуществляем 
максимальному моменту по формуле: 
                                  
345 5
384 384
нn
пол
q lf q l
l EJ l EJ Cosa
××
= × = ×
× ×
,                              
(2.7)
 
    где н
пол
q - полная нормативная нагрузка. 
E - модуль упругости древесины, кгс/см2; 
J - момент инерции поперечного сечения элемента, 4см ; 
l - изгибаемый участок стропильной ноги, м; 
a - угол наклона кровли, 0 . 
Проверка консоли: 
 
3
7 8
5 2,454 0,65 1
384 1496810 1406,25 10 0,934
f
l -
×
= × =
× × ×
 < 
1
150
f
l
é ù =ê úë û
. 
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Проверка второго пролета из двух досок сечением 50×250 мм 
соединенных между собой прокладками: 
 
3
7 8
5 2.454 2,0 1
384 237810 6510,4 10 0,934
f
l -
×
= × =
× × ×
 < 
200
1
=úû
ù
êë
é
l
f
. 
 
2.2.2  Расчет обрешетки 
 
Данные для расчета обрешетки под кровлю из проф. листов: 
угол наклона кровли к горизонту  
рис. 2.3;  
расстояние между осями брусков  (см. рис. 2.3); 
расстояние между осями стропильных ног ; 
расчетная снеговая  нагрузка по т. 10.1 [16] для II района = 1,0 кПа; 
 
Рисунок 2.3 - Конструкция обрешетки 
Обрешетку проектируем из досок сечение 50Х150 мм по [16]. Плотность 
древесины . 
Схему снеговых нагрузок и коэффициент  принимаем по приложению Г [16].  
Определяем погонную равномерную нагрузку на один брусок  
Таблица 2.2.1 - Сбор нагрузок 
Наименование и подсчет 
нагрузок 
Нормативная 
нагрузка, Н/м 
Коэффициент 
перегрузки 
Расчетная 
нагрузка, Н/м 
Постоянная:    
Металлочерепица 15,07 1,05 (табл. 
1[16]) 
15,82 
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Доска обрешетки  
 
35,89 1,1 по 
(табл.1[16]) 
39,48 
Итого: 50,96  55,3 
Временная:    
Снеговая   168 1.4 
(п.10.12[16]) 
240 
Всего 219  295,3 
 
Получаем полую расчетную равномерно распределенную нагрузку на 
погонный метр , нормативная нагрузка -   
Обрешетку рассматриваем как двухпролетную неразрезную балку с пролетом 
. 
 
Рисунок 2 - Расчетная схема доски обрешетки 
 
Наибольший изгибающий момент равен: 
a. для первого сочетания нагрузок: 
 
b. для второго сочетания нагрузок  
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 Более невыгодным для расчета прочности доски является второй случай 
нагружения, т.к. . 
Так как плоскость действия нагрузки не совпадает с главными плоскостями 
сечения доски, то ее рассчитываем на косой изгиб. 
 Составляющие изгибающего момента относительно главных осей бруска 
равны: 
 
 
 
Моменты сопротивления и инерции прямоугольного сечения следующие: 
 
 
 
 
Наибольшее напряжение: 
 
 Расчетное сопротивление изгибу вдоль волокон по таблице 3[7] для 
древесины второго сорта . Расчетное сопротивление древесины 
изгибу при расчете умножают на коэффициент условий работы 1,15. При 
расчете на сосредоточенный груз, кроме того, расчетное сопротивление 
умножают на коэффициент 1,2 (монтажная нагрузка). 
Недонапряжение:  
Вывод: прочность обеспечена. 
 
Определим прогиб при первом сочетании нагрузок. 
Прогиб в плоскости перпендикулярной скату: 
 
Модуль упругости древесины при расчете по предельным состояниям второй 
группы вдоль волокон следует принимать равным  по п. 3.5. 
[16]. 
Прогиб в плоскости, параллельной скату: 
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Полный прогиб: 
 
Относительный прогиб  
 
2.2.3  Расчет прогона 
 
 
Рисунок 4 - Расчетная схема  прогонов. 
 
Посчитаем ширину грузовой площади, приходящуюся на прогоны: 
4,515 4,82
4,667
2 2
груз
в м= + =
 Сбор нагрузок, статический расчет. 
Исходя из конструкции покрытия к данным представленным в таблице 
2.3.1, добавим собственный вес прогонов и помножим на ширину грузовой 
площади. 
 
Таблица 2.3.1 - Сбор нагрузок на 1 погонный метр прогона. 
 
№ 
Конструктивные 
элементы 
и нагрузки 
Норм
ативн
ая 
нагру
зка, 
кгс/м2 
gf 
Расче
тная 
нагру
зка, 
кгс/м2 
шири
нса 
груз. 
площ
ади, 
м 
Норма
тивная 
нагруз
ка, 
кгс/м 
gf 
Расчет
ная 
нагруз
ка, 
кгс/м 
1. Постоянные нагрузки 
1.1 
постоянная нагрузка 
от профнастила, 
обрешетки, 
стропильной ноги. 
21,4 - 23,22 4,667 99,87 - 108,37 
1.2 
прогон (брус 
150х200 мм) 
- - - - 15 1,1 16,5 
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2. Временные нагрузки 
2.1 
Полное значение 
снеговой нагрузки, 
 
168 
1,4
3 
240 4,667 1045,4 
1,4
3 
1493,4
4 
Итого: 
1160,2
7 
- 
1618,3
1 
 
Сечение прогона – брус 150×200 мм. Прогон консольно-балочный. 
Стыки-шарниры размещаем по парно через пролет, выполняя их косым 
прирубом с одним болтом. Длину консоли в пролетах с шарнирами 
назначаем равной 0.21 0.21 2000 415l мм× = × =  
При  0.21х l= ×  консольно-балочные  прогоны  рассчитывают  по  
равнопрогибной  схеме.  По  этой  схеме  максимальные  изгибающие  
моменты  возникают  на  промежуточных  опорах: 
                                               
2
12
оп
q l
М
×
= ,                                                
(2.8)
 
   где: q - равномерно-распределенная нагрузка, кг
м
; 
l  - наибольший шаг стоек, м. 
Так как   то сечение прогона рассчитывается на 
косой изгиб.  
Нормальная составляющая к скату: 
                                                 
aCosgg y ×= ,                                           
(2.9)
 
   
где: q - равномерно-распределенная нагрузка, кг
м
; 
a - угол наклона кровли, 0 . 
Скатная составляющая (вдоль ската кровли): 
                                                 
aSinggx ×= ,                       (2.10)                       
где:    q - равномерно-распределенная нагрузка, кг
м
; 
a - угол наклона кровли, 0 . 
Моменты над вторыми с края опорами (расчетные): 
2 2
2 2
579,95 2,17
227,58
12 12
1510,82 2,17
592,86
12 12
р
х
x
р
у
y
g l
M кг м
g l
M кг м
× ×
= = = ×
× ×
= = = ×
 
Определяем геометрические характеристики сечения прогона: 
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2 2
3
2 2
3
3 3
4
3 3
4
15 20
1000
6 6
15 20
750
6 6
15 20
10000
12 12
15 20
5625
12 12
x
y
x
y
bh
W см
b h
W см
bh
I см
b h
I см
×
= = =
×
= = =
×
= = =
×
= = =
                                                     
Проверка прочности и жесткости прогонов. 
Расчет на прочность элементов цельного сечения при косом изгибе 
проводим согласно п. 4.12 [7] формуле 20: 
                                                   
u
y
y
x
x R
W
M
W
M
£+
,                                              
(2.11)
 
    где: Мх и Му - составляющие расчетного изгибающего момента для главных 
осей сечения, кгм ; 
Wx и Wу -  моменты сопротивлений поперечного сечения нетто 
относительно главных осей сечения, м3. 
2 2
2 2
227,58 10 592,86 10
22,758 79,048 101,806 130
1000 750
y
кг кгR
см см
× ×
+ = + = £ =
 
Проверку прогиба (II группа предельных состояний) при косом изгибе 
выполняем по формуле (для равнопрогибной схемы работы прогона): 
                                                
22
yx fff += ,                                    
(2.12) 
 
    где 
xf и yf  - составляющие прогиба для главный осей сечения, см . 
                                                           
42,5
384
g l
f
E I
× ×
=
× × ,                                        
(2.13)
 
   где: q - равномерно-распределенная нагрузка, кг
м
; 
E - модуль упругости древесины, кгс/см2; 
I - момент инерции поперечного сечения элемента, 4см ; 
l - изгибаемый участок стропильной ноги, м. 
Для крайних прогонов: 
4
4
2 2
2,5 4,158 217
0,06
384 100000 10000
2,5 10,832 217
0,28
384 100000 5625
0,06 0,217 0,225
кр
x
кр
y
f см
f см
f
× ×
= =
× ×
× ×
= =
× ×
= + =
 
тогда  
0,225 1 1
0,00104
217 964 200
f f
l l
é ù é ù= = = < =ê ú ê úë û ë û
- предельный относительный 
прогиб определяем по табл. 19 п. 10. 7. [7]
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Сечение удовлетворяет проверке прочности (I группа предельных 
состояний) и жесткости ( II группа предельных состояний). 
 
2.2.4  Расчет стойки 
 
Определим наибольшую ширину грузовой площади нагружения 
стропильной ноги: 
2,17 2,12
2,145
2 2
груз
в м= + =  
Сбор нагрузок, статический расчет. 
Исходя из несущих конструкций к данным представленным в 
таблице 2.4.1, добавим собственный вес стропильной ноги и помножим 
на ширину грузовой площади.  
  
 
Таблица 2.4.1 -  Сбор нагрузок на грузовую ширину стропильных 
ног. 
 
№ 
Конструктивные 
элементы 
и нагрузки 
На прогон Шир
ена 
груз. 
пло
щад
и, 
м 
На стойки 
Норма
тивная 
нагруз
ка, 
кгс/м 
gf 
Расчет
ная 
нагруз
ка, 
кгс/м 
Норма
тивная 
нагруз
ка, кгс 
gf 
Расчет
ная 
нагруз
ка, кгс 
1. Постоянные нагрузки 
1.
1 
постоянная нагрузка 114,87 - 124,87 
2,14
5 
246,39
6 
- 
267,84
6 
1.
2 
Стойка (брус 
150х150 мм) 
- - - - 35,44 1,1 38,98 
2. Временные нагрузки 
2.
1 
Полное значение 
снеговой нагрузки 
1045,4 
1,4
3 
1493,4
4 
2,14
5 
2242,3
83 
1,43 
3203,4
3 
Итого: 
2524,2
19 
- 
3510,2
5 
 
Сечение стойки – брус 150×150 мм, длина стойки 1750 мм. 
Закрепление концов шарнирное. Стойка работает, как центрально-сжатый 
элемент постоянного цельного сечения.  
Расчет производим по формулам п 4.2. [18]: 
На прочность 
                                                
с
нт
£
N
R
F
,                                                     
(2.14) 
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    где: N - расчетная продольная сила; 
с
R  - сопротивление древесины сжатию вдоль волокон; 
нт
F - площадь поперечного сечения элемента нетто. 
На устойчивость: 
                                                с
рас
j
£
N
R
F
,                                         
(2.15) 
   где: 
с
R  - расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон; 
j  -  коэффициент продольного изгиба, определяемый согласно; 
рас
F  - расчетная площадь поперечного сечения элемента, принимаемая 
равной: 
 
 
 
Рисунок 4 - Расчетная схема стойки 
 
215 15 225 .
рас
F см= × =  
2 2
3000
0.568
72.664
А
j
l
= = =  
на прочность 
2 2
35,1025
0,156 1,3
225
кН кН
R
см см
s = = < =  
на устойчивость  
2
35,1025
0,275
0,568 225
кН
см
s = =
×
 < 
2
3,1
см
кН
R = . 
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3  Основания и фундаменты 
 
3.1 Анализ инженерно-геологических условий 
 
Площадка, отведенная под строительство жилого дома расположена в 
Усть-Абаканском районе с. Вершино-Биджа, отметки земли в пределах участка 
строительства колеблются от 620 до 618 в системе высот. 
Сейсмичность площадки строительства – 7 баллов. Район по средней 
скорости ветра за три месяца в зимний период v=2 м/с, карта 2 [16]. 
Район по весу снегового покрова – II, карта 1 [16]; 
Вес снегового покрова - р = 1,2 кН/м2, таблица 10.1 [16]; 
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет dfn = 2,90 м. 
 
 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез 
 
3.2 Описание конструктивного решения здания 
Конструктивно здание представляет двухэтажное здание 
прямоугольной конфигурации с размерами в осях 20,20х15,0м.  
Конструктивная схема –бескаркас.  
Наружные стены –брус толщиной 200мм.  
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Рисунок 3.1 – План на отм. 0,000 
 
3.3 Обоснование возможных вариантов фундаментов 
 
Рассмотрим 3 различных варианта фундаментов под здание с полным 
каркасом: 
Ø Забивные сваи; 
Ø Буронабивные сваи; 
Ø Столбчатый фундамент на естественном основании; 
Рассмотрим выбранные варианты:  
Использование свайного фундамента за счет высокой стоимости не 
целесообразно, так же в забивной свае при ее забивке в грунт могут произойти 
деформации, которые могут остаться не замеченными и в последствии вызвать 
разрушение постройки, основанные на данном фундаменте. Столбчатый 
мелкозаглубленный фундамент не подходящий вариант, так как принято 
решение заложить фундаменты до песчаника, исключив земляные работы. 
Буронабивные сваи обладают довольно сложным технологическим 
устройством, однако это сэкономит значительные затраты на земляные работы.  
Проанализировав данные варианты фундаментов, сравнив их основные 
достоинства и недостатки, было решено, что наиболее рациональными 
вариантом является возведение буронабивных свай.  
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Рисунок 3.3 – План  фундаментов 
 
3.4 Сбор нагрузок на фундамент 
 
    Таблица 3.4.1. - Сбор нагрузок на фундамент под внутреннюю стену  
   
Нагрузки 
Нормативная 
нагрузка Коэффициен
т 
надежности 
по нагрузке 
табл.7[16] 
Расчетна
я 
нагрузка
, кН 
на 
единиц
у 
площа-
ди, п. м 
от 
грузо-
вой 
площа-
ди, кН 
Постоянные нагрузки 
1. Покрытие 
Дощатый пол масса на 
1кв.м.  
24кг /м2 
24 47,04 1,3 61,15 
Деревянные лаги масса на 
1кв.м.   
6кг/м2 6 11,76 1,3 15,3 
Утеплитель Rockwool  1,3 2,55 1,3 3,3 
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Флор на 1в.м. 
Итого   61,35   79,75 
2. Межэтажное перекрытие 
Паркетная доска  
Масса на 1кв.м. 12 кг /м2 12 23,52 1,3 30,58 
Дощатый пол масса на 
1кв.м.  
24кг /м2 
24 47,04 1,3 61,15 
Деревянные лаги масса на 
1кв.м.   
6кг/м2 6 11,76 1,3 15,3 
Итого   82,3   106,88 
3. Перекрытие  
Паркетная доска  
Масса на 1кв.м. 12 кг /м2 12 23,52 1,3 30,58 
Дощатый пол масса на 
1кв.м.  
24кг /м2 24 47,04 1,3 61,15 
Деревянные лаги масса на 
1кв.м.   
6кг/м2 6 11,76 1,3 15,3 
Итого  82,3  106,88   2
4. Внутренняя стена 
соб. вес стены 2 этажей 
δ=0,37м, ρ=550кг/м2   28,73 56,3 1,3 73,2 
Итого   56,3   73,2 
Итого   282,25   366,71 
Временные нагрузки 
Снеговая - II район 1,2 2,35 1,43 3,36 
Ветровая - III район 0,380 1,368 1,4 1,9152 
Равном. распределен. от 
людей с учетом пониж 
коэффициента 1,5 2,94 1,3 3,8 
Итого   6,7   9,1 
Полная нагрузка   288,95   375,81 
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Рассчитаем полную нагрузку, действующую на фундамент:  
Nпост = 1,02-1,04(qпост+qвр) * γn;                                 (3.1) 
 
Nпост = 1,03* (366,71+9,1) * 0.95=367,7 кН 
 
 
Таблица 3.4.2–Сбор нагрузок на под наружную стену   
Нагрузки 
Нормативная 
нагрузка Коэффициен
т 
надежности 
по нагрузке 
табл.7[16] 
Расчетна
я 
нагрузка
, кН 
на 
единиц
у 
площа-
ди, п. м 
от 
грузо-
вой 
площа-
ди, кН 
Постоянные нагрузки 
1. Покрытие 
Дощатый пол масса на 
1кв.м.  
24кг /м2 
24 23,52 1,3 30,6 
Деревянные лаги масса на 
1кв.м.   
6кг/м2 6 5,88 1,3 7,6 
Утеплитель Rockwool  
Флор на 1в.м. 1,3 1,3 1,3 1,7 
Итого   30,7   39,9 
2. Межэтажное перекрытие 
Паркетная доска  
Масса на 1кв.м. 12 кг /м2 12 11,76 1,3 15,3 
Дощатый пол масса на 
1кв.м.  
24кг /м2 
24 23,52 1,3 30,6 
Деревянные лаги масса на 
1кв.м.   
6кг/м2 6 5,88 1,3 7,6 
Итого   41.2   53,5 
3. Перекрытие  
Паркетная доска  12 11,76 1,3 15,3 
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Масса на 1кв.м. 12 кг /м2 
Дощатый пол масса на 
1кв.м.  
24кг /м2 
24 23,52 1,3 30,6 
Деревянные лаги масса на 
1кв.м.   
6кг/м2 
6 5,88 1,3 7,6 
Итого  41,2  53,5   2
4. Наружная стена 
соб. вес стены 2 этажей 
δ=0,37м, ρ=550кг/м2   28,73 28,2 1,3 36,6 
Итого   28,2   36,6 
Итого   141,3   183,7 
Временные нагрузки 
Снеговая - II район 1,2 2,35 1,43 3,36 
Ветровая - III район 0,380 1,368 1,4 1,9152 
Итого   3,7   5,3 
Полная нагрузка   145   189 
 
Рассчитаем полную нагрузку, действующую на фундамент:  
Nпост = 1,02-1,04(qпост+qвр) * γn;                                                                         (3.1) 
 
Nпост = 1,03* (183,7+5,3) * 0.95=184,9кН 
 
 
3.5 Расчет буронабивных свай 
 
Выбор глубины заложения 
Глубину заложения буронабивной сваи принимаем до скального грунта, 
который залегает до глубины 1,7м. Глубину заложения примем 2м от 
планировочной отметки. 
Выбор типа сваи, определение несущей способности сваи 
Принимаем буронабивные сваи длиной 2000мм, диаметром 400мм. Класс 
бетона В15. Класс бетона по морозостойкости F100, по водонепроницаемости 
W6.  
Несущую способность  буронабивных свай, работающей на 
сжимающую нагрузку, опирающуюся на скальный грунт, следует определять 
по формуле 7.5 [21]: 
Fd = γc RA                                                                                                   (3.2) 
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где   – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; 
- расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 
А = 3,14 x 0,3² = 0,28м²  площадь опирания на грунт сваи; 
Расчетное сопротивление R, кПа (тс/м2), грунта под нижним концом сваи 
следует принимать по формуле 7.12 [21]: 
R =0,75a4(a1 g’Id +a2a3gIh),                                                                    (3.3) 
где a1, a 2, a3 , a4 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по 
табл.7.7 в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения  jI 
грунта основания, определенного в соответствии с указаниями п.3.5; 
a1 = 48,6 (табл. 7.7 [21]); 
a 2 = 87,6 (табл. 7.7 [21]); 
a3 = 0,85 (табл. 7.7 [21]); 
a4 = 0,25 (табл. 7.7 [21]); 
g’I = 20,4 - расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3 (тс/м2), в 
основании сваи; 
g’= 18,1 - усредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса 
грунтов, кН/м3 (тс/м2), расположенных выше нижнего конца сваи; 
d=0,6 - диаметр, м, буронабивной сваи; 
h=2  - глубина заложения, м, нижнего конца сваи или ее уширения, 
отсчитываемая от природного рельефа или уровня планировки; 
R =0,75a4(a1 g’Id +a2a3gIh)=0,75 0,25 (48,6*20,4*0,6+87,6*0,85*18,1*2)= 
0,1875*(594,86+2695,4)=1111,07  
Fd = 1 * 1111,07*0,28 = 311,1кН                                                                                       
Несущую способность сваи по грунту основания рассчитаем из условия 7.2 
[7]: 
                                                                                                        (3.4) 
где  - расчётная нагрузка, передаваемая на сваю; 
Fd = 311,1кН - несущая способность грунта основания одиночной сваи 
(несущая способность сваи); 
 – коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности 
грунтовых условий при применении свайных фундаментов, принимаемый 
равным  при односвайном фундаменте. 
 - коэффициент надёжности по назначению сооружения; 
 - коэффициент надёжности по грунту. 
N   ≤ 1*311,1/ 1.2 * 1.4; N = 184,9кН ≤ 357,3 кН 
Отсюда следует, что условие N≤Fd выполняется. 
 
34 
 
 
Рисунок 3.5 – Буронабивная свая 
 
 
Принимаем буронабивную сваю диаметром 600мм и длиной 2м, с 
уширянной пятой диаметром 800мм высотой 0,3м 
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4.1 Технология и организация строительства 
 
4.1 Описание технологии возведения здания 
 
4.1.1 Общая часть 
 
Участок расположен на территории Республики Хакасия, Усть-
Абаканского района, село Вершино-Биджа. Проектируемое здание 
разноэтажное прямоугольной конфигурации в плане. Основные габариты 
здания в осях 15х20,2м.  
Начало строительства – май. Количество этажей - 2. Дальность поставки 
материалов – 42км. Общая площадь здания 303,59 м2, площадь застройки – 
873,6м2, строительный объем – 2871м3. 
Класс пожарной опасности определяется в соответствии с п. 5.21*[1], по 
функциональной пожарной опасности к классу Ф 1.2.  
Фундаменты запроектированы буронабивные сваи. 
Стены наружные из бруса толщиной 320мм. 
Стены внутренние из бруса толщиной 200мм 
Перегородки  выполнены из бруса толщиной 200мм. 
Покрытие и перекрытие  состоит из деревянных балок, щитов, лаг и 
досок покрытия. На наружные стены перекрытия укладываются от внутреннего 
края стены на 120мм, и на внутренние несущие стены на 120мм. 
Лестница в проектируемом здании – деревянные.  
Ограждения лестницы деревянные. 
Водосток - для организации отвода воды у наружной части стен 
устраиваются водосточные трубы из оцинкованной стали диаметром 150мм.  
Полы деревянные, в помещениях санузлов и моечных- керамическая 
плитка. Окна в здании деревянные.  
Двери-деревянные.  
 
4.1.2 Организация строительного производства 
Подготовительный этап. На данном этапе производится организация и 
подготовка строительной площадки. 
Нулевой цикл. На данном этапе выполняются земляные работы, 
производится возведение фундамента, закладка необходимых коммуникаций. 
Основные строительные работы. Этот этап предусматривает следующие 
работы: возведение деревянного сруба, устройство перекрытия и покрытия, 
монтаж внутренних перегородок, строительство крыши, установка наружных 
дверей, окон, внешняя отделка цоколя. 
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Проведение коммуникаций. На этом этапе проводятся все основные 
коммуникации в, устанавливается часть инженерного оборудования: 
электрическая сеть, водопровод, канализация, система отопления, вентиляция и 
кондиционирование. 
Отделочные работы. Оформление потолков, обработка стен, укладка 
напольных покрытий, установка межкомнатных дверей. 
Благоустройство территории.  
Таблица 4.1 –Ведомость подсчета объемов 
№ 
п/п 
Наименование 
работ 
Ед. 
изм. 
Эскиз и формула подсчета Кол. 
1. Фундаменты 
1 Устройство 
деревянного 
фундамента 
1м3  
Vф.=(0,6х0,6х2)х104шт=37,44м
3 
37,44 
2 Гидроизоляция 
фундамента 
100м2  0,34 
2. Стены 
3 Устройство 
деревянных стен 
1м3 Толщиной 300мм: 106,60м3 
Толщиной 200мм: 25,0м3 
Толщиной 100мм: 33,30м3 
106,6 
25,00 
33,30 
 Огнезащита  100м2 Толщиной 300мм: 921,15м2 
Толщиной 200мм: 316,47м2 
14,75 
 Обработка 
антисептиком 
100м2 Толщиной 300мм: 921,15м2 
Толщиной 200мм: 316,47м2 
Толщиной 100мм: 442,15м3 
17,17 
3. Перекрытие 
 Устройство 
перекрытия/покр
ытия 
100м2 Площадь перекрытия: 
2эт-196,73м2 
Объём балок перекрытия: 
2эт-5,5м3 
Объем черепных брусков: 
2эт-0,35м3 
Объем щита перекрытия: 
2эт-5,5м3 
Общий объем конструкций: 20,8м3 
2,08 
 Устройство 
утеплителя 
1м3 Объем утеплителя: 
2эт-28,19м3 
 
28,19 
 Устройство 
пароизоляции 
100м2 S=156,67м2 1,56 
4. Лестница  
 Установка 
деревянных 
косоуров 
1м3 м3 
 
0,6 
 Устройство 
деревянных 
ступеней 
1м3 2 
 
0,32 
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 Установка 
деревянных 
площадок 
1м3 3 
 
0,12 
5. Кровля 
 Устройство 
деревянной 
кровли 
1м3 Стойки- 0,41м3 
Стропила-12,21 м3 
Подкосы-0,44 м3 
Стяжки-0,72 м3 
Обрешетка-0,96 м3 
Кобылка- 0,43 м3 
Σ=15,17 м3 
15,17 
 Устройство 
утеплителя 
1м3 Объем утеплителя: 
V=25,93м3 
25,93 
 Устройство 
огнезащиты/обр
аботка 
антисептиком 
100м2 S-474,21 4,74 
 Устройство 
пароизоляции 
100м2 S=152,77м2 1,53 
 Укладка 
металлочерепиц
ы 
100м2 S=615,89м2 6,16 
6. Полы 
 Устройство 
деревянных 
полов 
1м3 Балки перекрытия-13,09 м3 
Доски половые-32,06 м3 
Доски щита-10,37 м3 
Черепной брусок-0,77 м3 
Σ=56,29 
56,29 
 Устройство 
утеплителя 
1м3 V=51,85 м3 51,85 
 Устройство 
гидроизоляции 
100м2 S=118,54м2 1,19 
 Устройство 
пароизоляции 
100м2 S=396,92 м2 3,96 
 Устройство 
покрытия – 
керамическая 
плитка 
100м2  1,19 
7. Проемы 
18 Установка 
оконных блоков 
>2м2 
100м2    
 Установка 
оконных блоков 
<2м2 
100м2 Ок-12 S-1,8 м2     7шт 12,60 
Ок-13 S-0,91 м2     1шт 
Ок-15 S-1,76 м2     3шт 5,28 
0,18 
 Установка 
дверных блоков 
100м2 ДН1-2,1х1,2  1шт   2,52 
ДН3-2,1х1,1 8шт    2,31 
 1,18 
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<3м2 ДГ8-2,1х1,3  1шт   2,73 
 Установка 
дверных блоков 
>3м2 
100м2 ДН2-2,1х1,8  1шт   3,78 
ДН4-2,1х2,0 1шт    4,20 
ДО7-2,1х1,84шт   15,12 
ДО14-2,1х2,0 1шт   4,20 
 
0,27 
8. Отделочные работы 
 Отделка стен 
керамической 
плиткой 
100м2 S-148,74м2 1,48 
 Отделка цоколя 100м2 S-57,11м2 0,57 
9. Разные работы 
 Устройство 
желобов 
настенных 
100м 139,55м 1,40 
 Устройство 
желобов 
подвесных  
100м 45,80м 0,46 
 
Таблица 4.2–Спецификация сборных элементов  
№
п/п 
Обозначение Наименование элементов Кол-во 
в шт. 
Масса, кг 
1-го эл-
та 
Всех  
эл-тов 
 
1 
 
ГОСТ 24454-80 
Фундаменты: 
Брус 200х200                   L=1800 
 
198 
 
43,20 
 
8553,60 
 
2 
ГОСТ 24454-80 Стены: 
Брус 300х300                   L=4000 
Брус 200х200                   L=4000 
Брус 100х100                   L=4000 
 
592 
313 
1968 
 
180 
80 
20 
 
106560 
25040 
39360 
 
3 
ГОСТ 24454-80 Балки перекрытия: 
Брус 150х200                   L=4240 
Брус 150х300                   L=5240 
Брус 150х300                   L=2640 
 
153 
99 
7 
 
63,60 
78,60 
39,60 
 
9730,80 
7781,40 
277,20 
  Кровля:    
 
5 
ГОСТ 24454-80 Стропила: 
100х250 L=9265 
100х250 L=8235 
100х250                           L=6890 
100х250                           L=7980 
100х250                           L=6300 
 
17 
18 
3 
17 
26 
 
115.81 
102.94 
86.13 
99.75 
78.75 
 
1968.81 
1852.87 
258.37 
1695.75 
2047.50 
 
6 
ГОСТ 24454-80 Стойки: 
100х100    L=2250 
100х100L=1275 
70х70    L=1030 
 
13 
17 
18 
 
11,25 
6,38 
2,52 
 
146,25 
108,37 
45,42 
 
7 
ГОСТ 24454-80 Кобылка: 
50х50     L=1130 
50х50      L=1170 
 
26 
34 
 
1,41 
1,46 
 
36,73 
49,73 
 
8 
ГОСТ 24454-80 Подкосы: 
70х70     L=2880 
 
13 
 
7,06 
 
91,73 
39 
 
70х70     L=3000 17 7,35 124,95 
 
9 
ГОСТ 24454-80 Стяжка: 
50х150L=7080 
50х100L=1490 
 
13 
4 
 
26,55 
3,73 
 
345,15 
14,90 
10 ГОСТ 9573-2012 Утеплитель V=12,99м3 - 125 15623,75 
11 ГОСТ 24045-2016 Металлочерепица 1200х1200  428 7,20 3081,60 
12 ГОСТ 6787-2001 Керамическая плитка  
S-118,54м3 
- 20 2370,80 
13 ГОСТ 24700-99 Окона 
Ок-1 S-11,97 м2   4шт 
Ок-2 S-8,68 м2     17шт 
Ок-3 S-7,53 м2     4шт 
Ок-4 S-6,20 м2     1шт 37,20 
 
 
339,20 
376,4 
460,8 
270,0 
 
 
 
 
 
1446,4 
14 ГОСТ  24698-81 Двери: 
ДН1-2,1х1,2  1шт   2,52 
ДГ9-2,1х1,1 8шт    2,31 
ДГ12-2,1х0,9 15шт  75,6 
 
 
2,52 
2,31 
75,6 
 
 
 
80,43 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 Выбор грузозахватных приспособлений 
 
Для подъема и монтажа строительных конструкций подбираем 
грузозахватные устройства. 
Самым тяжелым элементом является поддон брус для стены 300х300 Q-
180кг. Для подъема поддона с кирпичом подбираем двухветвевой строп с 
α=45◦. 
Разрывное усилие находим по формуле: 
                                                                                                    (4.1) 
где Q=0,2т – масса конструкции; q=0,04т – масса стропа; m=2 – число ветвей; 
cosα = cos45  0,7. 
 
Усилие ветви стропа: 
                                                                                                           (4.2) 
где =6 – коэффициент запаса прочности. 
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Таблица 4.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 
№ 
п/п 
Наименование 
приспособления 
Назначение Эскиз Грузо- 
подъем 
ность, т. 
Маса 
qгр, т 
Высота 
стропов 
ки, м 
 
 
 
1 
 
 
Строп 
двухветвевой 
2СК-1,6 
ВК-1,25 
 
 
 
Перемещение
деревянныхк
онструкций 
  
 
 
 
 
1,6 
 
 
 
 
0,04 
 
 
 
 
0,6 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
Подстропник 
СКП1-1,0 
УСК1-1,0 
 
 
 
Перемещение
поддонов с 
кер.плиткой/ 
металлочереп
ицы 
 
 
 
 
 
 
1,0 
 
 
 
 
0,01 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
2 
 
Полотенце 
монтажное 
ПМ 322 Р 
СТП ПМ 
1800х180х5мм 
 
Перемещение
деревянныхк
онструкций 
 
 
 
  
 
 
8 
 
 
0,025 
 
 
1,2 
 
4.1.4 Выбор монтажного крана 
 
Требуется подобрать стреловой кран для монтажа конструкций 
бескаркасного одноэтажного здания высотой 12,4м с размерами в осях 15,00 х 
20,2м. 
Определение требуемой грузоподъемности 
Требуемую грузоподъемность определяем по формуле: 
   (4.3) 
где =0,2т – масса наиболее тяжелого элемента – брус стены; 
=0,025т – масса подъемного стропа; 
L
=
2
0
0
0
 
L
=
1
5
0
0
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Принимаем Q=0,5тн.  
 
Определим вылет стрелы и высоту подъема  
hзд. = 12,40м 
tg Lo = 3√y/x – тангенс угла наклона стрелы 
h – высота здания 
b – расстояние от наружной грани стены до точки подачи груза 
у = h – 0,75 = > у =12,40-0,75 = 11,65 
х = b + 0,75 = > х = 4,9+0,75 = 5,65 
tg Lo = 3√11,65/5,65= 4,31 
Требуемый вылет стрелы в м, определяем по формуле: 
lо >= х + у*tg Lo 
lо >= 12,95 + 11,65/0,075 = 16,8м 
определяем высоту подъема крана в м, по формуле: 
Но >= 12,4+ 0,75 + 5,65*8,73= 14,41м 
Но >= h + 0,75 + х* tg Lo 
Требуемая длина стрелы в м, будет равна: 
Lo>= Lo√1 + tg2 Lo 
Lo = 16,8* √1 + 2,52 >= 19,32м  
 
Подбираем автомобильный кран КС-3571 с грузоподъемностью 10тн. И 
вылетом стрелы-20м. 
Технические характеристики представлены в таблице 4.4. 
 
Таблица 4.4 – Технические характеристики крана КС-3571 
Грузоподъемность, т 10,0 
Длина стрелы, м 20,5 
Высота подъема, м 20,0 
Максимальный вылет, м 19,8 
Скорость подъема, м/мин 0,4-20 
Габаритные размеры, м (длина х ширина х 
высота) 
9,8х2,5х3,38 
Масса крана, т 17,10 
Базовый автомобиль МАЗ500-А 
Мощность двигателя, кВт 180 
4.1.5 Выбор и расчет транспортных средств 
 
Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 
определяем по формуле: 
                                                                                                      (4.6) 
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где Qi– масса всех элементов данного типа монтируемых в течении одних 
суток т/сут; 
с=1 – количество смен работы транспорта в сутки; 
Псмi – сменная производительность одной транспортной единицы при 
перевозке изделий данного типа: 
m
rв
см
tVLtt
ККРТ
П
i +++
×××
=
/2
21
                                                                        (4.7)                   
T– количество часов в смену; 
Р – паспортная грузоподъемность транспортных средств; 
Кв– коэффициент использования транспорта во врем. 0,8; 
Кr– коэффициент использования транспорта: 
1£=
Р
Р
K
ф
r
                                                                                             (4.8)
 
Рф– фактическая грузоподъемность транспорта; 
t1– время погрузки конструкций; 
t2– время разгрузки конструкций; 
L– расстояние от завода до объекта 233 км; 
V – средняя скорость движения транспорта; 
tт – время маневра 5¸8 мин. = 0,083¸0,133 часа; 
Для перевозки конструкций принимаем КамАЗ-53215, платформа 
бортовая, с металлическими откидными бортами; размеры платформы 
6114х2420мм; грузоподъемность 11т. 
Количество машино-смен транспортных средств определяем по 
формулам 4.7, 4.8 и заносим результаты в таблицу 4.5: 
КамАЗ-53215 для деревянных конструкций: 
Общий вес конструкций из дерева- 206,104тн 
Т=8ч; Р=11т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=10,59/11=0,96; 
tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /98,4
083,035/2332167,0
96,08,0118
1 =+×+
×××
=  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 42маш-см. 
КамАЗ-53215 для утеплителя: 
Т=8ч; Р=11т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=10,9/11=0,99; 
tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /14,5
083,035/2332167,0
99,08,0118
2 =+×+
×××
=  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 3 маш-см. 
КамАЗ-53215 для металлочерепицы и керамической плитки: 
Общий вес конструкций –5,45тн 
Т=8ч; Р=11т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=10,9/11=0,99; 
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tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /14,5
083,035/2332167,0
99,08,0118
3 =+×+
×××
=  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 2маш-см. 
 
КамАЗ-53215 для оконных блоков: 
Т=8ч; Р=11т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=9,6/11=0,87; 
tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /52,4
083,035/2332167,0
87,08,0118
3 =+×+
×××
=  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 3маш-см. 
КамАЗ-53215 для дверных блоков: 
Т=8ч; Р=11т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=9,6/11=0,87; 
tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /2,4
083,035/2332167,0
87,08,0118
3 =+×+
×××
=  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 1маш-см. 
 
Таблица 4.5 – Расчет транспортных средств 
№
п/п 
Конструкции Ед. 
изм. 
Кол-
во 
Масс
а ед, т 
Масс
а 
всех, 
т 
Марка 
транспортного 
средства 
Q, 
т 
Кол-
во 
сме
н 
Кол-
во 
маши
н 
1 Деревянные 
конструкции 
м3 412,2
1 
- 206,1
04 
КамАЗ-53215 11 48 1 
2 Утеплитель м3 12,99 125 15,62 КамАЗ-53215 11 
 
3 
 
1 
 
3 Металлочере
пица/ 
керамическа
я плитка 
- - - 5,45 КамАЗ-53215 11 
 
2 
 
1 
4 Средства для 
обработки 
древесины  
-. - - 0,91 КамАЗ-53215 11 1 1 
5 Оконные 
блоки  
шт. 56 - 10,80 КамАЗ-53215 11 3 1 
6 Дверные 
блоки  
шт. 149 - 1,34 КамАЗ-53215 11 1 1 
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4.1.6 Калькуляция трудовых затрат 
 
Таблица 4.6– Калькуляция трудовых затрат 
Основа
ние 
ГЭСН 
 
Работы 
Един
ица 
изме
рени
я 
Объе
м 
рабо
ты 
Трудоемкость по ГЭСН Состав звена Кол-
во 
смен 
Кол-во 
челове
к в 
бригад
е 
График 
работ, 
дни 
нормативна
я 
расчетная профес
сия и 
разряд 
кол
иче
ств
о 
чел. 
-ч 
маш. 
-ч 
чел. -
ч 
маш. 
-ч 
ГЭСН 
10-01-
080-01 
Устройство буронабивных 
свай 
 
1 
м3 
 
14,26 
 
41,20 
 
- 
 
587,51 
 
- 
 
Р.3, 
Р.7 
 
3 
1 
 
2 
 
 
4 
 
10 
ГЭСН 
08-01-
003-07 
Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 
слоя 
100м2 3,42 21,2 - 72,5 - Р.3, 
Р.7 
1 
1 
 
 
1 
 
2 
 
6 
ГЭСН 
10-01-
007-06 
Рубка стен из бревен 
диаметром: 30 см (100 м2 
стен за вычетом проемов) 
100м2 7,11 459,9
8 
8,18 3270,4
6 
58,16 Маш. 4 
Р.3, 
Р.3 
1 
2 
2 
 
2 
 
4 
 
52 
ГЭСН 
10-01-
007-03 
Рубка стен из брусьев 
толщиной: 200 мм (100 м2 
стен за вычетом проемов) 
100м2 2,51 296,0 4,73 742,96 11,87 Маш. 4 
Р.3, 
Р.3 
1 
2 
2 
 
2 
 
4 
 
12 
ФЕР 
10-01-
007-01 
Рубка стен из брусьев 
толщиной: 100 мм (100 м2 
стен за вычетом проемов) 
100м2 7,87 286 - 2250,8
2 
- Р.3, 
Р.3 
3 
3 
 
2 
 
6 
 
24 
 
ГЭСН 
26-02-
015-01 
Огнезащита деревянных 
конструкций: стен 
100м2 24,75 159,9 - 3957,5
3 
- Р.3, 
Р.4 
5 
5 
 
2 
 
 
10 
 
25 
ГЭСН 
10-01-
090-01 
Антисептирование 
пастами: стен рубленых 
(100 м2 стен, перекрытий, 
100м2 33,17 6,07 - 201,34 - Р.3, 
Р.5 
4 
4 
 
1 
 
8 
 
 
4 
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 перегородок, покрытий)  
ГЭСН 
10-02-
009-02 
Сборка перекрытий с 
настилкой полов по 
деревянным балкам: с 
подшивкой досками 
обшивки, с утеплением 
минераловатными плитами 
100м2 6,72 175,4
9 
1,74 1179,2
9 
11,69 Маш. 4 
Р.3, 
Р.1 
1 
2 
2 
 
2 
 
 
4 
 
19 
ГЭСН 
10-01-
052-01 
 
Устройство лестниц 
внутриквартирных: с 
подшивкой досками 
обшивки (1 м2 
горизонтальной проекции) 
1м2 75,33 4,9 - 369,12 -  
Р.4 
 
4 
 
2 
 
8 
 
3 
ГЭСН 
10-01-
052-03 
Устройство: крылец 
(1 м2 горизонтальной 
проекции) 
1м2 76,97 8,49 - 653,47 - Р.3, 
Р.5 
4 
4 
 
2 
 
8 
 
6 
ГЭСН 
10-01-
052-04 
Устройство: козырьков(1 
м2 горизонтальной 
проекции) 
1м2 14,84 4,9 - 72,72 - Р.3, 
Р.5 
3 
3 
1 6 2 
ФЕР 
10-01-
010-01 
Установка стоек, подкосов, 
стяжек, обрешетки и 
др.деревянных элементов 
(1 м3 древесины в 
конструкции) 
1м3 2,96 22,5 0,15 66,60 0,44 Маш. 4 
Р.3, 
Р.5 
1 
2 
2 
 
 
1 
 
4 
 
3 
ГЭСН 
10-01-
002-01 
Установка стропил 
(1 м3 древесины в 
конструкции) 
1м3 12,21 24,09 0,15 294,14 1,83 Маш. 4 
Р.2, 
Р.7 
1 
2 
2 
 
1 
 
4 
 
 
10 
ГЭСН 
26-01-
037-02 
Устройство утеплителя  1м
3 25,93 10,93 - 282,64 - Р.3, 
Р.7 
2 
2 
 
2 
 
4 
 
5 
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ГЭСН 
12-01-
020-01 
 
Устройство кровель 
различных типов из 
металлочерепицы 
(100м2 кровли) 
100м2 6,16 173,8
7 
1,68 1071,0
4 
10,35 Маш. 4 
Р.3, 
Р.8 
1 
3 
3 
 
2 
 
6 
 
6 
ГЭСН 
10-01-
043-02 
 
Заполнение оконных 
проемов отдельными 
элементами в деревянных 
рубленых стенах 
переплетами раздельными 
площадью проема: более 2 
м2(100 м2 проемов) 
100м2 2,59 258 - 668,22 -  
Р.4 
 
5 
 
2 
 
5 
 
9 
ГЭСН 
10-01-
043-01 
Заполнение оконных 
проемов отдельными 
элементами в деревянных 
рубленых стенах 
переплетами раздельными 
площадью проема: до 2 м2 
(100 м2 проемов) 
100м2 0,18 374 - 67,32 -  
Р.4 
 
5 
 
2 
 
 
5 
 
 
1 
ГЭСН 
10-01-
043-03 
 
Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах в 
перегородках и деревянных  
стенах площадью проема: 
до 3 м2 (100 м2 проемов) 
100м2 1,18 356 - 420,08 - Р.3, 
Р.8 
2 
3 
 
2 
 
5 
 
6 
ГЭСН 
10-01-
043-04 
 
Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах в 
перегородках и деревянных  
стенах площадью проема: 
100м2 0,27 
 
260 - 70,20 - Р.3, 
Р.8 
2 
3 
 
1 
 
5 
 
2 
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более 3 м2 (100 м2 
проемов) 
ГЭСН 
10-02-
009-02 
Сборка перекрытий с 
настилкой полов по 
деревянным балкам: с 
укладкой щитов наката с 
утеплением плитами 
минераловатными 
(100 м2 перекрытий) 
100м2 3,97 175,4
9 
1,74 696,34 6,71 Маш. 4 
Р.3, 
Р.1 
1 
3 
2 
 
2 
 
5 
 
9 
ГЭСН 
11-01-
038-02 
Устройство покрытий из 
плиток поливинилхлор.: на 
клее КН-2  
100м2 1,18 51,28 0,03 60,51 1,54 Маш. 4 
Р.4, 
Р.4 
1 
3 
2 
 
1 
 
5 
 
2 
ГЭСН 
15-01-
020-12 
 
Облицовка стен на клее из 
сухих смесей с 
карнизными, плинтусными 
и угловыми плитками в 
общественных зданиях: по 
дереву (100 м2 
поверхности облицовки) 
100м2 3,01 239,5
3 
2,14 720,98 6,44 Маш. 4 
Р.3, 
Р.4 
1 
3 
2 
 
2 
 
5 
 
9 
ГЭСН 
12-01-
009-01 
Устройство желобов: 
настенных (100 м желобов) 
100м 1,4 84,75 2,11 118,65 2,95 Маш. 4 
Р.3, 
1 
3 
2 3 3 
ГЭСН 
12-01-
009-02 
Устройство желобов: 
подвесных (100 м желобов) 
100м 0,46 31,41 0,16 14,45 0,07 Маш. 4 
Р.3, 
 
1 
3 
1 3 1 
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4.1.7    Расчет квалифицированного состава бригады 
 
Для определения состава бригады пользуемся калькуляцией трудовых 
затрат. Общее количество рабочих в бригаде получаем делением общей 
трудоемкости на заданную продолжительность работ:  
  (4.9) 
где - трудоемкость работ, чел-час; - срок выполнения работ (в 
рабочих днях); С- средний процент выполнения норм выработки; 
; 8- среднее число человеко-часов в 
смену. 
 
Количество рабочих каждой профессии и разряд определяем по 
калькуляции и потребности рабочих в каждом звене, результаты сводим в табл. 
4.7. 
Таблица 4.7 – Численно квалификационный состав бригад и звеньев 
Специальность Разряд Кол-во рабочих 
В звене В бригаде 
Машинист 4 1 1 
Разнорабочий 1 4 52 
2 2 
3 22 
4 8 
5 8 
7 4 
8 4 
Итого 53 
 
4.2 Разработка стройгенплана 
 
Размещение монтажного крана 
 
При размещении строительных машин следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 
действовать опасные производственные факторы. 
Монтажной зоной- пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. Эта зона равна контору здания плюс 7м 
при высоте здания до 20м. На стройгенплане зону обозначают пунктирной 
линией, а на местности хорошо видимыми предупредительными знаками или 
надписями. В этой зоне можно размещать только монтажный механизм. 
Складировать материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначают 
определенные места на стройгенплане, с фасада здания, противоположного 
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установке крана. Места проходов к зданию через монтажную зону снабжают 
навесами. 
 
Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана называют 
пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Для 
автомобильных  кранов зону обслуживания определяют радиусом, 
соответствующим максимальному рабочему вылету стрелы крана. Rmax=12,76м. 
Опасная зона для стреловых кранов определяется: 
Rоп=Rmax+0,5lmax+lбез=16,2+0,5*6+1,9=19,70м                 (4.10) 
где lбез – расстояние для безопасной работы, принимается при высоте 
подъема груза h до 15м – 0,3h+1м; lбез=0,3*0,3+1=1,9м; 0,5lmax=3м – половина 
длины наибольшего перемещаемого груза; Rmax – максимальный рабочий вылет 
стрелы крана. 
 
Проектирование временных автодорог 
 
Для нужд строительства используются постоянные и временные 
автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы движения 
автотранспорта. Принимаем естественные грунтовые дороги. Основные 
параметры временных дорог при числе полос движения 1: 
· ширина полосы движения – 3,0 м, 
· ширина проезжей части – 3,0 м, 
· ширина земляного полотна – 3,5 м, 
· наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния в 
соответствии с ТБ: 
· между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м, 
· между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м. 
 
 
 Расчет административно-бытовых помещений 
 
Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 
зданиях определяются из расчетной численности персонала. 
Число рабочих принимаем из графика движения рабочей силы N= 13 чел. 
Для расчета берем максимальное количество рабочих в первую смену, т.е. 70% 
от количества рабочих в две смены (9чел). ИТР и служащих принимаем – 12% 
(1чел), Младший обслуживающий персонал и пожарно-сторожевая охрана – 3% 
(1чел) от количества рабочих. Площади административно-бытовых зданий 
рассчитываем по нормативам, затем по расчетным площадям выбираем 
конкретные помещения. Для этого применяем инвентарные временные здания 
контейнерного типа. 
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Выбор временных зданий и сооружений 
 
Таблица 4.8 – Временные здания и сооружения 
Наименование 
 
Назначение 
 
Ед. изм. 
 
Нормативны
й показатель 
 
Требуемо
е 
количест
Санитарно-бытовые помещения 
 
Гардеробная 
 
Переодевание и хранение 
уличной спецодежды 
 
м2, 
двойной 
шкаф 
0,9 на 1 чел., 
 
11,7м2 
 
Умывальная 
 
Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих 
 
м2, кран 
 
0,05 на 1 
чел., чел. 
 
0,65м2 
Душевая 
 
Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих 
 
м2, сетка 
 
1 на 12 чел. 
 
13м2 
Сушильная 
Сушка спец.одежды и 
спец.обуви 
м2 0,2 на 1 чел. 2,6м2 
Помещение 
для 
согревания 
Согревание, отдых, прием 
пищи 
 
м2 
 
1 на 1 чел. 
 
13м2 
Туалет 
 
Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих 
 
м2, очко 
 
0,07 на 1 
чел., чел. 
 
0,91м2 
Служебные помещения 
Прорабская 
 
Размещение 
административно-
технического персонала 
м2 
 
24 на 5 чел. 
 
24м2 
 
 
Таблица 4.9 – Инвентарные здания и сооружения 
Система 
 
Тип здания 
 
Размеры 
в плане, 
м 
 
Кол-
во 
 
Назначение 
 
Контейнер 
«Экотехнологии» 
 
Контейнерноеметаллическое 
 
9х2,4 
 
1 
Прорабская 
 
Контейнер 
«Экотехнологии» 
 
Контейнерное 
металлическое 
 
6х2,4 
 
1 
Помещение для 
согревания 
 Контейнер 
«Экотехнологии» 
 
Контейнерное 
металлическое 
 
6х2,4 
 
1 
Гардеробная, 
умывальная 
 Контейнер 
«Экотехнологии» 
 
Контейнерное 
металлическое 
 
6х2,4 
 
1 
Душевая, 
сушильная 
  
Расчет площади приобъектного склада 
 
На строительной площадке имеются приобъектные склады для хранения 
материалов, которые организованы в виде открытых складов, полузакрытых 
(навесов), закрытых: 
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При проектировании складов необходимо определить запасы материалов, 
исходя из того, что он должен быть минимальным, но достаточным для 
обеспечения бесперебойного выполнения работ. Запас материалов и 
конструкций определяется по формуле: 
  (4.12) 
где -количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; T – продолжительность работ, выполняемых по календарному 
плану с использованием этих материалов, дней;  – норма запасов материалов, 
дней;  – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 
 для автотранспорта;  – коэффициент потребления материалов 
. 
Полезная площадь склада: 
(4.13) 
где  – нормативная площадь на единицу складируемого материала. 
Площадь подъездных путей и дорог вычисляется отдельно от полезной, с 
учетом длины складов, типов применяемых кранов и транспортных средств. 
Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через каждые два штабеля 
в продольном направлении и не реже, чем через 25м в поперечном 
направлении. Ширина прохода должна быть не менее 0,7м, а зазоры между 
смежными штабелями – не менее 0,2м. В каждый штабель укладывают 
конструкции только одной марки. Знаки маркировки изделий всегда должны 
быть обращены в сторону прохода или проезда. Все места складирования 
должны иметь свободные подъезды и проходы. Каждое изделие должно 
опираться на деревянные инвентарные подкладки и прокладки. 
Навесы: 
- деревянные конструкции – в штабелях высотой не более 2м: 
;  
- металлочерепица складируется в штабелях, высотой не более 0,7м. 
;  
-
утеплитель ,
 
 Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов по 
формуле: 
           (4.14) 
где - коэффициент использования площади складов, равный  0,5…0,6 
для навесов; 
 Навесы: 
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5. Сметы 
 
Для расчета стоимости строительства базы отдыха в с. Вершино-Биджа 
был применен базисно-индексный метод. Данный метод определения 
стоимости строительства основан на использовании системы текущих и 
прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном 
уровне цен (п. 3.30 [25]). 
В разделе 4 «Технология и организация строительства» подсчитаны 
объемы работы, представлены ведомость и спецификации элементов. 
Для локального расчета были использованы следующие сметные 
нормативы: ФЕР-2001-10 Деревянные конструкции; ФЕР-2001-08 Конструкции 
из кирпича и блоков; ФЕР-2001-26 Теплоизоляционные работы; ФЕР-2001-12 
Кровли; ФЕР-2001-11 Полы; ФЕР-2001-15 Отделочные работы; ФССЦ, были 
использованы прайс-листы магазинов строительных материалов Аскизского 
района и г. Абакана. 
Индекс для перевода стоимости на второй квартал 2019г. для республики 
Хакасия для объектов спортивного назначения составляет 7,27 (Письмо 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
10.04.2019г. №12661-ДВ/09[26]). 
При составлении локального сметного расчета приняты следующие 
нормативы по видам работ[27], [28]: 
 - Накладные расходы: деревянные конструкции – 118%; конструкции из 
кирпича и блоков – 122%;теплоизоляционные работы – 100%; кровли – 120%; 
полы – 123%; отделочные работы – 105%. 
 - Сметная прибыль: деревянные конструкции – 63%; конструкции из 
кирпича и блоков – 80%; теплоизоляционные работы – 70%; кровли – 65%; 
полы – 75%; отделочные работы – 55%. 
Производство работ предусмотрено в нормальных условиях, не 
осложненных внешними факторами, следовательно, к сметным нормам и 
расценкам никакие коэффициенты применяться не будут (п. 2.2 [25]). 
В локальном сметном расчете предусмотрена общая система 
налогообложения - НДС 20%. 
Всего по локальному сметному расчету на общестроительные работы 
стоимость строительства базы отдыха составляет 8,080 млн. руб. Стоимость 
одного квадратного метра – 26,614 руб. 
Локальный сметный расчет приведен в приложении А. 
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6. Безопасность жизнедеятельности 
 
6.1 Общие положения 
 
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, пожарной и экологической безопасности возлагается на 
руководителей работ, назначенных приказом. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих 
(ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные 
устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами в соответствии с действующими нормами и характером 
выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия 
труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все 
лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 
каски. 
Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в 
трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного 
ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих 
безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не 
являлась источником производственной опасности для одновременно 
выполняемых или последующих работ. 
При разработке методов и последовательности выполнения работ 
следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При 
необходимости выполнения работ в опасных зонах должны 
предусматриваться мероприятия по защите работающих. 
 
6.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 
строительной площадки, участков работ и рабочих мест 
 
При организации строительства базы отдыха размещение участков 
работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств 
устанавливаются опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют 
или постоянно потенциально могут действовать опасные производственные 
факторы. 
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 
подписями установленной формы (см. стройгенплан). 
Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна 
быть огорожена. Конструкция ограждения должна удовлетворять требованиям 
[30]. 
Размещение временных сооружений и ограждений соответствует 
требованиям оп габаритам приближений. 
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Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и 
рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями [31]. 
Строительная площадка, участки работ, проезды и подходы к ним в 
темное время суток должны быть освещены в соответствии с [32]. 
Проезды, проходы и рабочие места не загромождать,  регулярно 
очищать, а расположенные вне зданий регулярно посыпать песком в зимнее 
время. 
Вход в строящееся здание защищен сплошным навесом шириной 2 м, с 
вылетом 3 м от стены. 
Рабочие места должны быть обеспечены средствами защиты.  
Лакокрасочные, изоляционные, отделочные материалы хранить на 
рабочих местах в количестве, не превышающем сменную потребность. 
Перемещение и подача на рабочее место грузоподъемными кранами 
керамических облицовочных плиток только на поддонах исключающих 
падение груза. 
 
6.3 Требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций 
 
 Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с 
требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране 
труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного 
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 
Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 
Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 
неуплотненных грунтах. 
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании 
на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться 
следующим образом: 
пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке 
составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не 
более ширины штабеля; 
мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 
санитарно-технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не 
более 2 м на подкладках и с прокладками; 
стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на 
подкладках; 
трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и 
с прокладками с концевыми упорами; 
трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без 
прокладок с концевыми упорами. 
Складирование других материалов, конструкций и изделий следует 
осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на 
них. 
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Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть 
предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых 
зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно - разгрузочных 
механизмов, обслуживающих склад. 
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и 
элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 
 
6.4 Безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 
 
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с 
технологическими картами, проектами производства работ, технологическими 
и инструкциями по охране труда, а также другими нормативно-техническими 
документами. 
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин 
непрерывного транспорта укладка грузов должна обеспечивать равномерную 
загрузку рабочего органа и устойчивое положение груза, а подавать и снимать 
груз с рабочего органа машины должны специальные подающие и приемные 
устройства. 
Тарно-штучные грузы при погрузке и разгрузке пакетируют с 
использованием поддонов, контейнеров и других пакетообразующих средств. 
Пакеты должны быть скреплены. 
Сыпучие грузы обычно грузят и выгружают механизированным 
способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны. 
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под 
руководством ответственного лица, назначаемого администрацией 
предприятия. 
Ответственный за проведение погрузочно-разгрузочных работ обязан 
проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, 
приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а 
также разъяснить рабочим их обязанности, последовательность выполнения 
операций и значение подаваемых сигналов. 
Запрещается использование при погрузочно-разгрузочных работах 
неисправных механизмов или неисправного инвентаря. 
Такелажные или стропальные работы должны выполняться лицами, 
прошедшими специальное обучение и имеющими удостоверение на право 
производства указанных работ. 
В местах проведения погрузочно-разгрузочных работ в зоне работы 
грузоподъемных механизмов запрещается присутствие лиц, не имеющих 
непосредственное отношение к этим работам. 
Штучные грузы на транспортных средствах должны быть установлены, 
уложены и в необходимых случаях закреплены так, чтобы во время 
транспортирования исключалось падение и смещение грузов. 
При погрузке навалом в кузов автомобиля груз должен равномерно 
располагаться по всей площади кузова и не возвышаться над бортами. 
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Штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова автомобиля, должны 
быть увязаны прочными канатами или веревками. Использование для увязки 
грузов тросов или проволоки запрещается. Крепление и увязка груза в кузове 
автомобиля должно проводиться под контролем водителя [35]. 
 
6.5 Обеспечение безопасности труда при монтажных работах 
 
Рабочее место должно быть очищено от посторонних предметов и 
спланировано. 
Посторонние лица в зону монтажных работ не допускаются. 
При подъеме конструкции сигнализация должна быть так, чтобы 
команды подавались только одним человеком. 
Зоны опасные для движения людей должны быть ограждены и 
оборудованы видимыми предупредительными сигналами. 
Строповку производить только за монтажные петли, или специальными 
захватами, имеющими бирки. 
Освобождение установленных в проектное положение элементов от 
строп допускается только после надежного их закрепления. 
 Запрещается перемещать элементы конструкции после их установки и 
снятия захватов. Элементы конструкции, по которой предусматривается 
перемещение монтажников в процессе монтажа необходимо оборудовать, или 
подмостями, или переходными мостиками, или лестницами, или 
специальными страховочными тросами. 
Монтажники обеспечиваются спецодеждой установленного образца. 
При отрицательных температурах применяют меры борьбы с оледенением 
(скалывание льда, посыпка песком), с ветром (устройство защитных экранов).  
Запрещается работать в дождь, при температуре ниже –27C с ветром, -
30С без ветра, при ветре более 6 баллов. 
 
6.6 Обеспечение безопасности труда при кровельных работах 
 
Допуск на крышу разрешается после проверки исправности несущего 
основания, подмостей, временных ограждений и рабочих ходовых мостиков. 
При выполнении работ на крыше рабочие кровельщики пользуются 
предохранительными поясами, спецодеждой и нескользящей обувью. 
Запрещается выполнять кровельные работы гололедицы, густого тумана, 
ветра силой более 6 баллов, ливневого дождя, а также при наступлении 
темноты, если нет достаточного освещения. 
Складирование материалов, инструмента и тары на крыше должно быть 
надежным во избежание их скольжения или сдувания ветром. 
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6.7 Противопожарная безопасность 
 
Временные электрические сети и электрооборудование в зданиях, 
расположенных на строительных площадках, должны соответствовать [34]; 
33]. 
При эксплуатации электроустановок запрещается использовать кабели и 
провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в 
соответствии с требованиями [36], [37],[38]. 
Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 
электрических сетей на производственной территории следует осуществлять 
силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую 
квалификационную группу по электробезопасности. 
Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, 
используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть 
выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или 
конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по 
ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 
3,5 — над проходами; 
6,0 — над проездами; 
2,5 — над рабочими местами. 
Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны 
устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 
При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 
специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. 
Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от 
понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, 
аккумуляторных батарей. 
Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и 
реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их 
вторичные обмотки должны быть заземлены. 
Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. 
Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного 
изготовления. 
Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 
аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны 
быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями [36]. 
Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 
исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования 
посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников 
одним пусковым устройством. 
Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 
устройства. 
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Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне 
помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные 
внутри помещений, но предназначенные для питания переносного 
электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, 
должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током 
срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от 
индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной 
обмотки не более 42 В. 
Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 
В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок 
напряжением более 42 В. 
Металлические строительные леса, металлические ограждения места 
работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути 
грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, 
корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть 
заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их 
установки на место, до начала каких-либо работ. 
 Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 
ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного 
прикосновения к ним. 
Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной 
территории от сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с 
калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей 
согласно разделам 1.7 и 3 [37]. 
Персонал строительных организаций, выполняющий работы в 
действующих электроустановках, относится к командированному персоналу. 
Допуск к работе этого персонала производится в соответствии с 
требованиями главы Б 3.14 [38]. 
Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного 
персонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом 
эксплуатирующей организации. 
 
6.8 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 
производственных факторов 
 
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны 
превышать установленных соответствующими государственными 
стандартами. 
При выполнении строительно - монтажных работ на территории 
организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными 
производственными факторами, обусловленными строительным 
производством, необходимо организовать контроль за соблюдением санитарно 
- гигиенических норм в установленном порядке. 
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Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных 
газов, паров и пыли, должно поставляться комплектно со всеми 
необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную 
герметизацию источников выделения вредностей. Укрытия должны иметь 
устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и 
т.д.) для механизированного удаления отходов производства. 
Полимерные материалы и изделия должны применяться в соответствии 
с перечнем, утвержденным в установленном порядке. При использовании 
таких материалов и изделий необходимо руководствоваться также паспортами 
на них, знаками и надписями на таре, в которой они находились. 
Импортные полимерные материалы и изделия допускается применять 
только при наличии на них санитарно - эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам и инструкции по их применению, 
утвержденной в установленном порядке. 
Запрещается использование полимерных материалов и изделий с 
взрывоопасными и токсичными свойствами без ознакомления с инструкциями 
по их применению, утвержденными в установленном порядке. 
Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 
выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на 
рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. 
Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 
необходимо хранить в герметически закрытой таре. 
Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 
эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни 
звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории 
организации не превышали допустимых величин, указанных в 
государственных стандартах. 
При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а 
также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на 
работающих повышенного уровня шума должны применяться: 
-технические средства (уменьшение шума машин в источнике его 
образования; применение технологических процессов, при которых уровни 
звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.); 
-строительно-акустические мероприятия в соответствии со 
строительными нормами и правилами; 
-дистанционное управление шумными машинами; средства 
индивидуальной защиты; 
-организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и 
отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно - 
профилактические и другие мероприятия). 
Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками 
безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной 
защиты запрещается. 
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Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными 
уровнями звукового давления выше 130 дБ в любой октавной полосе. 
Параметры микроклимата в производственных помещениях должны 
соответствовать требованиям соответствующих санитарных правил. 
Помещения, в которых проводятся работы с пылевидными материалами, 
а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих 
материалов должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными 
системами (проветриванием). 
Управление затворами, питателями и механизмами на установках для 
переработки извести, цемента, гипса и других пылевых материалов следует 
осуществлять с выносных пультов. 
Полы в помещениях должны быть устойчивы к допускаемым в процессе 
производства работ механическим, тепловым или химическим воздействиям. 
Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности пола 
должны быть закрыты крышками или решетками. Сточные лотки должны 
быть расположены в стороне от проходов и проездов и не пересекать их. 
Устройства для стока поверхностных вод (лотки, кюветы, каналы, трапы 
и их решетки) необходимо своевременно очищать и ремонтировать. 
Элементы конструкции полов не должны накапливать или поглощать 
попадающие на пол в процессе производства работ вредные вещества. 
Покрытия полов должны обеспечивать легкость очистки от вредных веществ, 
производственных загрязнений и пыли. 
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7 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
7.1 Общие положения 
 
Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду в данном 
разделе бакалаврской работы является предотвращение или смягчения 
воздействия от строительства на окружающую среду, проверка соответствия 
требованиям охраны окружающей среды, экологической безопасности и 
рационального использования природных ресурсов. 
Предусмотрены расчеты выбросов от сварочных работ, лакокрасочных, 
выбросов от автотранспорта, а также выбросов загрязняющих веществ от пыли, 
которые произведены в экологическом калькуляторе ОНД-86. 
 
7.1.1 Климат и фоновое загрязнение воздуха 
 
В орографическом отношении территория Республики Хакасия находится 
в пределах Минусинской котловины, окруженной крупными горными 
системами: Кузнецким Алатау, Восточными и Западными Саянами. 
Характерной особенностью является слабохолмистый увалистый рельеф. 
Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной 
зимой и коротким жарким летом. Резкие колебания температуры воздуха 
наблюдаются не только в течение года, но и в течение суток. 
Максимальное количество осадков выпадает в теплое время года. Зимы 
малоснежные, что обуславливает глубину промерзания грунта до 2,9 м. 
Основное направление ветров юго-западное. 
Территория площадки строительства по климатическому районированию 
для строительства отнесена к району I, подрайону IВ [4]; расчетная зимняя 
температура наружного воздуха -44°С [4]; нормативное давление ветра – 0,38 
кПа; вес снегового покрова - р = 1,2 кПа [4]; сейсмичность данного участка 7 
баллов. 
 
Рисунок 7.1 – Местоположение площадки строительства 
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Таблица 7.1 Основные климатические характеристики 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сред, месячная и 
годовая темп-pa 
воздуха, С 
-25,5 -18,5 -8,5 2,9 10,5 17,3 19,5 16,4 9,9 1,6 -9,5 -17,9 -0,3 
Средняя месячная 
и годовая сумма 
осадков, мм 
6 6 6 11 36 54 64 57 41 24 11 11 327 
Среднее число 
дней с туманом 
4 4 1 0,3 0,3 0,4 0,9 1 2 1 3 5 23 
Сред, месячн. и 
годовая 
относит.влажн. 
воздуха, % 
78 78 73 61 56 64 70 72 74 72 75 78 72 
Средняя месячн. и 
годовая скорость 
ветра, м/с 
2,0 2,3 2,9 3,9 4,1 3,2 2,4 2,4 2,6 3,5 3,3 2,5 2,9 
Преобладающее 
направление ветра, 
румб. 
ЮЗ             
Вероятность 
скорости ветра по 
градациям 
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-
11 
12-
13 
14-
15 
16-
17 
18-
20 
21-
24 
25-28 29-
34 
(В % от общего 
числа по-
вторяемость 
направлений 
случаев) 
48,6 22,7 13,2 6,6 4,0 2,0 1,6 0,5 0,6 0,2 0,02 0,01 0,01 
Повторяемость 
ветра и штилей 
С 
20 
СВ 
15 
В 
6 
ЮВ 
8 
Ю 
14 
ЮЗ 
20 
3 
10 
СЗ 
7 
     
 
7.1.3 Геологическое строение и гидрогеологические условия   
 
см. раздел 3 «Основания и фундаменты». 
 
7.2 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
7.2.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
 
Строительство базы отдыха сопровождается выбросом загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. 
Основными источниками выделения загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух являются строительные механизмы, в процессе работы 
которых выбрасываются: 
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- выхлопные газы от работающих двигателей; 
- выбросы от лакокрасочных работ – защита деревянных конструкций. 
 
7.2.2 Расчёт выбросов от лакокрасочных работ 
 
Расчет выделений загрязняющих веществ от лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов 
(на основе удельных показателей) [42]. 
 
Лак НЦ-222 
1. Спирт н-бутиловый – 9,49%; 
2. Бутилацетат – 9,23%; 
3. Толуол – 46,54%; 
4. Этиловый спирт – 15,64% 
5. 2-этоксиэтанол – 3,2%; 
6. Этилацетат 15,9%; 
Доля летучей части – 78% (f2); 
Доля сухой части – 22% (f1); 
Эмаль ПФ-115 
1. Ксилол – 50%; 
2. Уайт-спирит – 50%; 
Доля летучей части – 45% (f2); 
Доля сухой части – 55% (f1); 
Грунтовка ГФ-021 
1. Ксилол – 100%; 
Доля летучей части – 45% (f2); 
Доля сухой части – 55% (f1); 
Валовый выброс компонентов ЛКМ определяется как сумма валового 
выброса при окраске и сушке по формуле 3.4.5 [42]: 
                                                                              (7.1) 
Валовый выброс аэрозоля краски при различных способах окраски по 
формуле 3.4.1 [42]: 
       (7.2) 
где m – количество израсходованной краски за год, кг; 
 – доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски, %; 
 – количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2 [42]) 
(пневматическое) 
Валовый выброс летучих компонентов при окраске рассчитывается по 
формуле 3.4.3[42]: 
64 
 
(7.3)             
где  – количество растворителей, израсходованных за год, кг; 
 – количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [42]); 
- количество различных летучих компонентов в растворителях, в % 
(табл. 3.4.2 [42]); 
- количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски (грунтовки), в % (табл. 3.4.2 [42]); 
 - доля растворителя, выделяющегося при окраске (табл. 3.4.1 [42]). 
Валовый выброс летучих компонентов при сушке рассчитывается по 
формуле 3.4.4 [42]: 
(7.4)             
 - доля растворителя, выделяющегося при сушке (табл. 3.4.1 [33]). 
Лак НЦ-222 
1. ; 
; 
2. ; 
; 
3. 
; 
; 
4. 
; 
; 
5. ; 
; 
6. ; 
; 
Эмаль ПФ-115 
1.  
; 
2.  
; 
Грунтовка ГФ-021 
1. ; 
; 
Максимально разовое количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, определяется в г за секунду в наиболее 
напряженное время работы. Такой расчет производится для каждого 
компонента отдельно по формуле 3.4.6 [42]: 
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  , г/с                                                                      (7.5) 
где t - число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час; 
n - число дней работы участка в этом месяце; 
- валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 
растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный по 
формулам (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 [42]). 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. ; 
9.  
 
Таблица 7.2 – Результаты расчетов валового и максимального разового 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ЛКМ 
Загрязняющее вещество Валовый выброс 
вредных веществ (M), 
т/год 
Максимально разовый 
выброс вредных веществ 
(G), г/с 
Лак НЦ-222 
Спирт н-бутиловый – 
9,49%; 
Бутилацетат – 9,23%; 
Толуол – 46,54%; 
Этиловый спирт – 
15,64% 
2-этоксиэтанол – 3,2%; 
Этилацетат 15,9%; 
 
0,047 
 
0,046 
0,191 
0,071 
 
0,022 
0,072 
 
0,008 
 
0,0078 
0,032 
0,012 
 
0,0037 
0,012 
Эмаль ПФ-115 
Ксилол – 50%; 
Уайт-спирит – 50%; 
 
0,112 
0,112 
 
0,019 
0,019 
Грунтовка ГФ-021 
Ксилол – 100%; 
 
0,235 
 
0,04 
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7.2.2 Расчёт выбросов от автотранспорта 
Расчет выбросов от автотранспорта выполнен в соответствии с [41]. 
На данной строительной площадке при строительстве школы горного 
катания находятся автомобильный стреловой кран КС-3571, КамАЗ53215 и 
бензопила STIHL M5 270. 
 
Таблица 7.3 – Удельные выбросы от машин и механизмов 
Выброс
ы от 
СО СН NO С SO2 
               
КС 3571 0,58 2,9 10,2 0,25 0,5 1,7 0,22 2,2 0,2 0,08 
0,1
3 
- 
0,06
5 
0,3
4 
0,02 
КамАЗ5
3215 
1,34 4,9 2,9 0,59 0,7 0,45 0,51 3,4 1,0 
0,01
9 
0,2 0,04 0,1 
0,4
75 
0,1 
Бензопи
ла  
STIHL 
M5 270 
5,0 
22,
7 
4,5 0,65 2,8 0,4 0,05 0,6 0,05 - - - 
0,01
3 
0,0
9 
0,01
2 
Определяем валовый выброс по формуле 2.7 [41]: 
, т/год       (7.6) 
где  – коэффициент выпуска (выезда); 
- количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении 
стоянки за расчетный период; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 
переходном); 
, г (7.7) 
, г                                          (7.8) 
Кран КС-3571 
СО 
; 
; 
; 
СН 
; 
; 
; 
NО 
; 
; 
; 
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C 
; 
; 
; 
SO2 
; 
; 
; 
КамАЗ 53215 
СО 
; 
; 
; 
СН 
; 
; 
; 
NО 
; 
; 
; 
C 
; 
; 
; 
SO2 
; 
; 
; 
БензопилаSTIHLM5 270 
СО 
; 
; 
; 
СН 
; 
; 
; 
NО 
; 
; 
; 
SO2 
; 
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; 
; 
 
Максимально разовый выброс i-го вещества рассчитывается по 
формуле 2.10[32]: 
        (7.9) 
где 
i
kN - количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки за 1 час, 
характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 
Кран КС-3571 
СО 
; 
СH 
; 
NO 
; 
C 
; 
SO2 
; 
КамАЗ 53215 
СО 
; 
СH 
; 
NO 
; 
C 
; 
SO2 
; 
Бензопила STIHLM5 270 
СО 
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; 
СH 
; 
NO 
; 
SO2 
; 
 
Таблица 7.4 – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от машин и механизмов 
Загрязняющее вещество Валовый выброс вредных 
веществ (M), т/год 
Максимально разовый выброс 
вредных веществ (G), г/с 
Кран КС-3571 
СО 
СН 
NO 
C 
SO2 
 
0,0084 
0,0014 
0,0003 
0,00003 
0,000048 
 
0,015 
0,0027 
0,00064 
0,000096 
0,00012 
КамАЗ 53215 
СО 
СН 
NO 
С 
SO2 
 
0,0021 
0,00041 
0,00078 
0,000029 
0,000092 
 
0,0058 
0,0013 
0,0021 
0,000072 
0,000026 
Бензопила STIHL M5 270 
СО 
СН 
NO 
SO2  
 
0,0068 
0,0008 
0,00016 
0,000024 
 
0,0089 
0,0011 
0,00019 
0,000032 
 
7.3  Расчет в экологическом калькуляторе ОНД-86 
 
Методика ОНД-86 предназначена для расчета локального загрязнения 
атмосферы выбросами, сводящая к последовательности аналитических 
выражений, полученных в результате аппроксимации разностного решения 
уравнения турбулентной диффузии.  
Методика ОНД-86 позволяет рассчитывать максимально возможное 
распределение концентрации выбросов в условиях умеренно неустойчивого 
состояния атмосферы и усредненные по 20 минутному интервалу, но не 
учитывает такие факторы, как класс устойчивости атмосферы и шероховатость 
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подстилающей поверхности. Методика применима для расчёта концентраций 
примеси на удалении от источника не более 2 км. 
Карта рассеивания приведена в приложении Б. 
Исходные данные: 
Наименование объекта расчета: База отдыха в с. Вершино-Беджа РХ 
Код объекта: 1  
 
Таблица 7.5 – Характеристики района 
Параметр Значение 
Коэффициент стратификации атмосферы 200  
Коэффициент влияния рельефа местности 1,0  
Средняя максимальная температура наружного воздуха, °С   
    наиболее теплого месяца 20,0  
    наиболее холодного месяца -37,0  
Скорость ветра V* повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 2,5  
Таблица 7.6 – Расчетные скорости ветра 
В м/с 0.5 V*   
В долях Vm 0.5 1.0 1.5 
Таблица 7.7 – Параметры расчетного прямоугольника  
Длина, м Ширина, м Шаг по X, м Шаг по Y, м 
200  200  5  5  
Таблица 7.8 – Перечень групп суммации веществ 
Код группы 
Коды веществ входящих в группу суммации 
В-во 1 В-во 2 В-во 3 В-во 4 В-во 5 В-во 6 Коэф. потенц. 
1  1042 1210 0621 3202 1109 1240 1.0  
2  0644 2710 
  
      1.0  
3  2754  0328              1.0  
 
Таблица 7.9 – Результат расчета по веществам 1-3 источника 
Код Наименование Пдк, мг/м3 Выброс, г/с 
Cm, ед. 
ПДК 
Xm, м 
Um, 
м/с 
1042 Спирт н-бутиловый 0,1000  0,008000 0,2070 68.4 0.5  
1210  Бутилацетат 0,1000  0,007800 0,2018  68.4 0.5  
0621  Толуол  0,6000  0,032000  0,1380  68.4 0.5  
3202  Этиловый спирт 0,0700  0,012000 0,4435  68.4 0.5  
1109  2-этоксиэтанол 0,7000  0,003700 0,0137  68.4 0.5  
1240  Этилацетат 0,1000 0,012000 0,3105  68.4 0.5  
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Код Наименование Пдк, мг/м3 Выброс, г/с 
Cm, ед. 
ПДК 
Xm, м 
Um, 
м/с 
0644  Ксилол  0,2000 0,059000 0,7549 68.4 0.5  
2710  Уайт-спирит  5,0000 0,019000 0,0097 68.4 0.5  
2754  Углеводород  3,0000 0,030000  0,0258 68.4 0.5  
0328  Углерод  0,1500 0,000170 0,0029 68.4 0.5  
Выводы  
 
В данном разделе бакалаврской работы была произведена проверка 
соответствия хозяйственных решений, рационального использования 
природных ресурсов требованиям охраны окружающей среды и экологической 
безопасности. 
Согласно проведенным расчетам, количество загрязняющих веществ не 
превышает допустимые ПДК при: 
- работе строительных машин и механизмов; 
- лакокрасочных работах; 
Сбор мусора и твёрдых бытовых отходов будет осуществляться в 
инвентарные контейнеры, содержимое которых затем будет централизованно 
вывозится. 
 При появлении крупногабаритного мусора или бракованных 
строительных конструкций предусматривается место для их хранения и 
дальнейшего вывоза, либо решается вопрос об альтернативной утилизации – 
например употребление при строительстве подсобных сооружений и т.д. 
При выполнении отделочных работ строительная грязная вода, цементное 
молочко ежедневно собирается в передвижные отстойники, а затем вывозится 
на специальные свалки, не допускающие тем самым попадание загрязнителей в 
почвенно-растительный слой.  
Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о соответствии 
хозяйственных решений, деятельности и ее результатов требованиям охраны 
окружающей среды и экологической безопасности процесса строительства. 
 
7.4 Отходы 
 
Количество отходов, образующихся при строительстве и при 
эксплуатации объекта, рассчитаны согласно Федеральному 
классификационному каталогу отходов [44] иРДС-82-202-96 Правила 
разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов 
материалов в строительстве [44]. Они представлены в таблице 7.10. 
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Таблица 7.10 – Расчет количества образования отходов 
№ 
п/п 
Наименование 
отходов 
Код Класс опасности Количество 
образования 
отходов, т 
1 Строительный мусор 9120060001000 IV класс 0,754 
2 
Отходы обработки 
древесины 
1711000000000 IV класс 0,8 
3 
Отходы от 
лакокрасочных 
средств 
5550000000000 III класс 0,093 
4 
Опилки и стружки 
натуральной чистой 
древесины            
1711060001000 V класс 0,2 
5 Отходы рубероида 82621001514 IV класс 0,0042 
6 
Отходы 
керамических 
изделий 
45911099515 V класс 0,00419 
 
Сбор мусора и твёрдых бытовых отходов будет осуществляться в 
инвентарные контейнеры, содержимое которых затем будет централизованно 
вывозится на полигон твёрдых бытовых отходов г.Усть-Абакане, РХ. 
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Гранд-Смета (вер.8.0)
Приложение А
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________ _________________
" _____ " ________________ 2019 г. "____" ______________2019 г.
База отдыха в с.Вершино-Биджа Усть-Абаканского района РХ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость __________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕР01-01-
022-01
Приказ 
Минстроя 
России 
№1039/пр от 
30.12.2016
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в траншеях 
экскаватором «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 1 (1-1,2) м3 с погрузкой на 
автомобили-самосвалы, группа грунтов 1
НР (94 руб.): 95% от ФОТ
СП (50 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 0,39 2320,35 2320,35 254,88 905 905 99 18,88 7,36
2 ФЕР01-01-
033-01
Приказ 
Минстроя 
России 
№1039/пр от 
30.12.2016
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
НР (10 руб.): 95% от ФОТ
СП (6 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 0,12 451,97 451,97 88,16 54 54 11 7,6 0,91
Всего
В том числе
Всего
В том числе
№ 
пп
Обосно-
вание
Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з мех. 
на ед.
Т/з мех.
Всего
Раздел 1. Земляные работы, фундаменты
_____8088,878
_______77,383
______8421,17
1
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР01-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России 
№1039/пр от 
30.12.2016
Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 
по одному следу при толщине слоя: 25 см
НР (27 руб.): 95% от ФОТ
СП (14 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 0,12 1429,35 1429,35 234,1 172 172 28 17,24 2,07
4 ФЕР06-01-
001-23
Приказ 
Минстроя 
России 
№1039/пр от 
30.12.2016
Устройство ленточных фундаментов: 
железобетонных при ширине по верху более 
1000 мм
НР (1849 руб.): 105% от ФОТ
СП (1145 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 0,546 10191,97 2864,62 3358,98 360,1 5565 1564 1834 197 323,32 176,53 27 14,74
5 ФЕР06-01-
001-22
Приказ 
Минстроя 
России 
№1039/пр от 
30.12.2016
Устройство ленточных фундаментов: 
железобетонных при ширине по верху до 
1000 мм
НР (1053 руб.): 105% от ФОТ
СП (652 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 0,23 11649,72 3951,91 3684,73 409,17 2679 909 847 94 446,04 102,59 30,64 7,05
6 ФССЦ-
04.1.02.05-
0061
Приказ 
Минстроя 
России 
№1039/пр от 
30.12.2016
Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 
мм, класс В20 (М250)
м3 88,5 667,83 59103
7 ФССЦ-
08.4.03.04-
0001
Приказ 
Минстроя 
России 
№1039/пр от 
30.12.2016
Горячекатаная арматурная сталь класса: А-
I, А-II, А-III
т 5,1 5650 28815
8 ФЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
НР (85 руб.): 122% от ФОТ
СП (56 руб.): 80% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,34 1173,88 201,82 73,58 2,12 399 69 25 1 21,2 7,21 0,2 0,07
746862 286,33 32,2Итого по разделу 1 Земляные работы, фундаменты
Раздел 2. Стены
2
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР10-01-
007-06
Применит
ельно
Рубка стен из бревен диаметром: 30 см
7 551,40 = 25 138,80 - 31,5 x 558,33
НР (20210 руб.): 118% от ФОТ
СП (10790 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
стен за 
вычетом 
проемов
4,11 7551,4 4075,42 953,11 91,73 31036 16750 3917 377 459,98 1890,52 8,67 35,63
10 Прайс-лист Бревна диаметром 30см 
Ц=9200/1,2/7,27=1054,56
1м3 123 1054,56 129711
11 ФЕР10-01-
007-03
Применит
ельно
Рубка стен из брусьев толщиной: 200 мм
6 176,57 = 24 576,57 - 18,4 x 1 000,00
НР (3536 руб.): 118% от ФОТ
СП (1888 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
стен за 
вычетом 
проемов
1,12 6176,57 2622,56 552,38 53,22 6918 2937 619 60 296 331,52 5,03 5,63
12 Прайс-лист Брус 200мм Ц=8800/1,2/7,27=1008,71 1м3 26,3 1008,71 26529
13 ФЕР10-01-
007-01
Рубка стен из брусьев толщиной: 100 мм
4 663,86 = 14 863,86 - 10,2 x 1 000,00
НР (15884 руб.): 118% от ФОТ
СП (8480 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
стен за 
вычетом 
проемов
5,25 4663,86 2533,96 307,1 30,05 24485 13303 1612 158 286 1501,5 2,84 14,91
14 Прайс-лист Брус 100мм Ц=7600/1,2/7,27=871,16 1м3 42,5 871,16 37024
15 ФЕР10-01-
087-02
Применит
ельно
Огнезащита деревянных конструкций: стен
НР (4049 руб.): 118% от ФОТ
СП (2162 руб.): 63% от ФОТ
10 м3 
древесин
ы в 
конструк
ции
19 2261,44 179,29 17,18 1,27 42967 3407 326 24 20,49 389,31 0,12 2,28
16 ФЕР10-01-
090-01
Антисептирование пастами: стен рубленых
НР (818 руб.): 118% от ФОТ
СП (437 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
стен, 
перекрыт
ий, 
перегоро
док, 
покрытий
12,5 362,48 55,12 2,26 0,32 4531 689 28 4 6,07 75,88 0,03 0,38
2700478 4188,73 58,83
17 ФЕР10-01-
021-05
(2 и 3 
этажи)
Устройство перекрытий с укладкой балок по 
стенам рубленым с накатом из: щитов
НР (5826 руб.): 118% от ФОТ
СП (3110 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
перекрыт
ий
3,5 7966,71 1353,94 521,21 56,6 27883 4739 1824 198 160,23 560,81 5,35 18,73
18 ФССЦ-203-
0434
Балки из цельной древесины на клею ФРФ-
50 с двумя черепными брусками, сечением 
150х200 мм,
м3 5,62 5359,41 30120
19 Прайс-лист Утеплитель мин.плита 
Ц=5575/1,2/7,27=639,04
1м3 12,5 639,04 7988
Итого по разделу 2 Стены
Раздел 3. Перекрытие и покрытие
3
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ФЕР26-01-
055-01
Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой
НР (2935 руб.): 100% от ФОТ
СП (2055 руб.): 70% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
покрытия 
изоляции
3,5 9233,25 838,52 18,85 32316 2935 66 95,94 335,79 0,25 0,88
815934 896,6 19,61
21 ФЕР10-01-
052-01
Устройство лестниц внутриквартирных: с 
подшивкой досками обшивки
НР (316 руб.): 118% от ФОТ
СП (169 руб.): 63% от ФОТ
1 м2 
горизонт
альной 
проекции
5,6 495,72 47,19 5,28 0,74 2776 264 30 4 4,9 27,44 0,07 0,39
22 ФЕР10-01-
052-03
Устройство: крылец
НР (594 руб.): 118% от ФОТ
СП (317 руб.): 63% от ФОТ
1 м2 
горизонт
альной 
проекции
6,2 390,12 77,09 31,35 4,02 2419 478 194 25 8,49 52,64 0,38 2,36
23 ФЕР10-02-
045-02
Сборка: террас
НР (271 руб.): 118% от ФОТ
СП (145 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
пола
0,24 1975,05 946,38 117,91 10,9 474 227 28 3 99,41 23,86 1,03 0,25
24 ФЕР10-01-
052-04
Устройство: козырьков
НР (649 руб.): 118% от ФОТ
СП (347 руб.): 63% от ФОТ
1 м2 
горизонт
альной 
проекции
12,3 110,45 44,49 1,51 0,21 1359 547 19 3 4,9 60,27 0,02 0,25
25 ФЕР10-02-
041-01
Ограждение лестничных площадок 
перилами
НР (271 руб.): 118% от ФОТ
СП (145 руб.): 63% от ФОТ
100 м 
перил
0,86 451,68 254,99 105,42 12,38 388 219 91 11 28,78 24,75 1,17 1,01
77353 188,96 4,26
26 ФЕР10-01-
010-01
Применит
ельно
Установка стоек, подкосов, стяжек, 
обрешетки и др.деревянных элементов
НР (354 руб.): 118% от ФОТ
СП (189 руб.): 63% от ФОТ
1 м3 
древесин
ы в 
конструк
ции
1,56 2411,22 188,55 33,67 3,81 3762 294 53 6 22,5 35,1 0,36 0,56
27 ФЕР10-01-
002-01
Установка стропил
НР (1036 руб.): 118% от ФОТ
СП (553 руб.): 63% от ФОТ
1 м3 
древесин
ы в 
конструк
ции
4,3 2298,65 200,19 36,21 3,91 9884 861 156 17 24,09 103,59 0,37 1,59
Итого по разделу 3 Перекрытие и покрытие
Раздел 4. Лестницы
Итого по разделу 4 Лестницы
Раздел 5. Кровля
4
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ФЕР12-01-
015-01
Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
НР (242 руб.): 120% от ФОТ
СП (131 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
1,2 1785 164,72 79,18 2,96 2142 198 95 4 17,51 21,01 0,28 0,34
29 ФЕР26-01-
039-01
Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов насухо
148,53 = 1 715,66 - 1,02 x 1 536,40
НР (1238 руб.): 100% от ФОТ
СП (867 руб.): 70% от ФОТ
1 м3 
изоляции
12,6 148,53 98,29 50,24 1871 1238 633 10,58 133,31 0,6 7,56
30 Прайс-лист Утеплитель мин.плита 
Ц=5575/1,2/7,27=639,04
1м3 12,6 639,04 8052
31 ФЕР12-01-
020-01
Устройство кровель различных типов из 
металлочерепицы
13 172,55 = 22 596,09 - 126 x 74,79
НР (5090 руб.): 120% от ФОТ
СП (2757 руб.): 65% от ФОТ
100м2 
кровли
2,56 13172,55 1634,38 621,39 22,68 33722 4184 1591 58 173,87 445,11 3,21 8,22
32 Прайс-лист Металлочерепица Цена=350/1,2/7,27=40,12 1м2 256 40,12 10271
597325 738,12 18,27
33 ФЕР10-01-
032-04
Заполнение оконных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых стенах 
переплетами раздельными площадью 
проема: более 2 м2
НР (2456 руб.): 118% от ФОТ
СП (1311 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,45 39796,02 4582,13 312,16 41,9 17908 2062 140 19 469 211,05 3,96 1,78
34 ФЕР10-01-
032-03
Заполнение оконных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых стенах 
переплетами раздельными площадью 
проема: до 2 м2
НР (3754 руб.): 118% от ФОТ
СП (2004 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,45 46303,36 7024,63 330 43,38 20837 3161 149 20 719 323,55 4,1 1,85
35 ФССЦ-101-
9411
Скобяные изделия компл 21 94,68 1988
36 ФЕР10-01-
039-03
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в перегородках и 
деревянных  стенах площадью проема: до 3 
м2
НР (267 руб.): 118% от ФОТ
СП (142 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,21 25333,35 1031,55 294,06 41,26 5320 217 62 9 115 24,15 3,9 0,82
37 ФЕР10-01-
039-04
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в перегородках и 
деревянных  стенах площадью проема: 
более 3 м2
НР (302 руб.): 118% от ФОТ
СП (161 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,27 24238,44 907,05 289,54 40,63 6544 245 78 11 98,7 26,65 3,84 1,04
38 ФССЦ-101-
9411
Скобяные изделия компл 12 94,68 1136
Итого по разделу 5 Кровля
Раздел 6. Проемы
5
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
466225 585,4 5,49
39 ФЕР10-02-
009-01
(1 этаж)
Сборка перекрытий с настилкой полов по 
деревянным балкам: с укладкой щитов 
наката с утеплением плитами 
минераловатными
НР (1841 руб.): 118% от ФОТ
СП (983 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
перекрыт
ий
1,12 2273,62 1337,3 499,12 55,76 2546 1498 559 62 154,78 173,35 5,27 5,9
40 Прайс-лист Утеплитель мин.плита 
Ц=5575/1,2/7,27=639,04
1м3 12,5 639,04 7988
41 ФЕР11-01-
033-02
Устройство покрытий дощатых: толщиной 30 
мм
НР (905 руб.): 123% от ФОТ
СП (552 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытий
1,25 8748,41 568,86 119,25 19,68 10936 711 149 25 66,71 83,39 1,86 2,33
42 ФЕР11-01-
039-01
Устройство плинтусов: деревянных
НР (214 руб.): 123% от ФОТ
СП (131 руб.): 75% от ФОТ
100 м 
плинтусо
в
2,63 567,69 65,23 6,03 0,85 1493 172 16 2 7,65 20,12 0,08 0,21
43 ФЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом 
клее, с защитой рубероидом: первый слой
НР (2277 руб.): 123% от ФОТ
СП (1388 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
1,18 4204,9 1564,16 35 3,81 4962 1846 41 5 153,18 180,75 0,36 0,42
44 ФЕР11-01-
005-02
Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом 
клее, с защитой рубероидом: последующий 
слой
НР (1590 руб.): 123% от ФОТ
СП (970 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
1,18 2304,59 1094,95 9,86 0,53 2719 1292 12 1 107,23 126,53 0,05 0,06
45 ФЕР11-01-
038-02
Устройство покрытий из плиток 
поливинилхлоридных: на клее КН-2
НР (613 руб.): 123% от ФОТ
СП (374 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
0,95 12370,22 523,63 17,87 0,85 11752 497 17 1 51,28 48,72 0,08 0,08
46 ФЕР11-01-
040-01
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 
на клее КН-2
НР (200 руб.): 123% от ФОТ
СП (122 руб.): 75% от ФОТ
100 м 
плинтусо
в
1,84 555,35 87,86 2,26 0,32 1022 162 4 1 8,99 16,54 0,03 0,06
404045 649,4 9,06
47 ФЕР15-01-
020-12
Облицовка стен на клее из сухих смесей с 
карнизными, плинтусными и угловыми 
плитками в общественных зданиях: по 
дереву
НР (2850 руб.): 105% от ФОТ
СП (1493 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
облицовк
и
1,25 17804,87 2148,58 38,52 22,64 22256 2686 48 28 239,53 299,41 2,14 2,68
Итого по разделу 6 Проемы
Раздел 7. Полы
Итого по разделу 7 Полы
Раздел 8. Отделочные работы
6
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
48 ФЕР15-01-
070-01
Облицовка оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием
НР (680 руб.): 105% от ФОТ
СП (356 руб.): 55% от ФОТ
1м2 
проема
45 143,07 14,4 0,23 6438 648 10 1,55 69,75
49 ФЕР15-01-
016-02
Применит
ельно
Наружная облицовка искусственным камнем 
на цементном растворе: стен
3 943,11 = 11 745,11 - 100 x 78,02
НР (3300 руб.): 105% от ФОТ
СП (1729 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
облицов
анной 
поверхно
сти
1,08 3943,11 2896,4 34,1 13,97 4259 3128 37 15 307,8 332,42 1,32 1,43
50 Прайс-лист Искусственный камень 
Ц=1470/1,2/7,27=168,5
1м2 113,5155
108,11*1,05
168,5 19127
51 ФЕР10-01-
090-03
Применит
ельно
Антисептирование пастами: полов
НР (350 руб.): 118% от ФОТ
СП (187 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно
сти
4,52 678,92 65,34 3,38 0,42 3069 295 15 2 7,11 32,14 0,04 0,18
52 ФЕР10-01-
089-03
Применит
ельно
Антисептирование водными растворами: 
элементов кровли
НР (218 руб.): 118% от ФОТ
СП (117 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно
сти
4,74 235,09 38,41 5,26 0,63 1114 182 25 3 4,39 20,81 0,06 0,28
491045 754,53 4,57
53 ФЕР12-01-
009-01
Устройство желобов: настенных
НР (1271 руб.): 120% от ФОТ
СП (688 руб.): 65% от ФОТ
100 м 
желобов
1,4 15579,76 722,69 283,45 33,75 21812 1012 397 47 84,75 118,65 3,19 4,47
54 ФЕР12-01-
009-02
Устройство желобов: подвесных
НР (149 руб.): 120% от ФОТ
СП (81 руб.): 65% от ФОТ
100 м 
желобов
0,46 5379,36 267,84 21,89 2,65 2475 123 10 1 31,41 14,45 0,25 0,12
192481 133,1 4,59
754021 75749 16888 1634 8421,17 156,88
89673
49251
1331 10,34
100861 279,12 21,79
540 7,21 0,07
573664 5888,89 95,82
41281 469,1 8,44
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
Итого по разделу 8 Отделочные работы
Раздел 9. Разные работы
Итого по разделу 9 Разные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
7
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
70561 599,22 13,15
42219 476,05 3,16
62488 701,58 4,11
892945 8421,17 156,88
6491710
661384
16888
77383
89673
49251
116851
6608561
132171
6740732
1348146,4
8088878,4 8421,17 156,88
      Материалы
      Машины и механизмы
  Кровли
  Полы
  Итого с непредвиденными
  НДС 20% от 6740732
  ВСЕГО по смете
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8% от 6491710
  Итого
  Непредвиденные затраты 2% от 6608561
  Отделочные работы
  Итого
  Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 892 945 * 7,27
    Справочно, в базисных ценах:
8
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Результаты расчета концентраций ВВ по расчетному прямоугольнику  
 
Рисунок Б.1 – Карта рассеивания 
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Спецификация оконных и
дверных проёмов
Поз. Обозначение Наименование
Кол-
во,
шт.
Масса
ед.,
кол
Приме-
чание
Оконные блоки
Дверные блоки
ГОСТ 30674-99
7
6
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
1
4
15
17
4
1
8
8
Примечание:
Данный лист смотреть совместно с листом 2
41 5
-0.910
 Ур.з.
 0.600
 6.000
АД
Фасад Д-А
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2.805
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 6.000
 2.200
 3.600
1
4
2
0
0
3
6
0
0
4
2
0
0
12
0
0
0
А
Б
В
Г
21
2019
18
16
План 2-го этажа
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22.32
20.88
15.52
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Второй
свет
2
2
1 1
6400
120
6025
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0
3
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15
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0
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3050
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17
6 6
22
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162018003550
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3.97
18
0
0
3
0
9
0
ОК2
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13000
1350
370 8
100220
100 220
Фасад 1-3
Разрез 2-2
А Б В Г
 3.000
 2.630
 0.000
 1.500
 5.000
 5.630
4200 3600 4200
12000
3.000
8.800
5.930
-0.910
Ур.з
2
2
1
Ходовая доска
Балка покрытия
Брус 20х20
В
2 слоя
техноэласта
7000 2800 3200
ДН 21-10
1
ГОСТ 6628-81
20200
Черновая доска 20х100мм
ГОСТ 6628-88
ГОСТ 6628-88
ДО 21-9
ДГ 21-9
ГОСТ 30674-99
Индивидуальное
Индивидуальное
ОСП ПО 1210х1610
ОСП ПО 1810х1610
 2500х2200
 3000х2200
Стадия Лист Листов
Подп. ДатаЛист
БР-08.03.01
ХТИ - Филиал СФУ
База отдыха в с. Вершино-Биджа
Усть-Абаканского района РХ 1 6
Зав.кафедрой
Ибе Е.Е.
Ибе Е.Е.
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Фасад 1-2, Б-А, план 1-го этажа, план
2-го этажа, разрез 1-1, 2-2, экспликация,
спецификация, узел
Кафедра "Строительство"
Руководитель
Консультант
Разработал
2
12
0
0
0
500
0.600
Минплита ПТЭ 125-80мм
Доска половая-30мм
Черепной брусок-40х40мм
Деревянная балка-120мм
Доска -30мм
Утеплитель - Rockwool  Флор - 150 мм
Щит перекрытия-170мм
Доска половая-30мм
Балка перекрытия-200мм
Утеплитель - Rockwool  Флор - 150 мм
Лаги перекрытия - 200х50
Гидроизоляция
ОСБ-9мм
Черновая доска 20х100мм
Саморез
Опора бруса
C:\Users\Пользователь\Desktop\Скриншот 30-05-2019 194530.jpg
Условные
обозначения
Деревья
Газон
Кустарник
Ограждение участка
3.230
-0.520
 Ур.з.
 0.520
2.190
3.670
1 2
Фасад 1-2
Уличный фонарь
Скамья
Качеля
Мусорная урна
2
3
6
4
5
8
6
6.5
9.5
0.7
4.8
5.6
100
86
0.7
2
2
1 2 3
1 2
1 2
1 2
1
А
Г
Д
А
Б
А
Б
А
Б
1,
9
2,8 2,4
1,
8
0,6
0
,87,4
3
Трасса для квадрациклов
7
9
11
8
10
5
5
3,7
7
3
,3
3,45
2
,9
3,45
2
,9
Роза ветров
С
Ю
ВЗ
СЗ СВ
ЮЗ ЮВ
- Июль
- Январь
12
3
,2
7,8
6
,2
7,8
6
,2
7,8
6
,2
3
13 7,2
20,2
31,2
2
8
,3
Генеральный план
Экспликация зданий и сооружений
Наименование
Гостиница1 303,59
47,12Отдельно стоящий гостевой дом2
4,30Площадка для барбекю3
5,55Беседка4
4,42Беседка5
23,42Бассейн6
Баня7 9,74
Гараж для квадрациклов и снегоходов8 12,60
Волейбольная площадка9 10,07
Прокат велосипедов10 10,16
Теннисный корт (зимой-каток)11 23,30
Стадия Лист Листов
Подп. ДатаЛист
-0.520
 Ур.з.
3.670
2.190
 2340
АБ
Фасад Б-А Ситуационный план
1
3
Д
2
ОК3 ОК4
ОК3
О
К
3 О
К
3
2500
1 2
3
17
2
2
5
0
0
10
6
8
4620 2500 1460
2
5
0
0
2
4
3
5
А
Б
6
2
0
0
 2
4
План гостевого дома
3120
3
8
7
3
2
0
0
0
6
0
0
0
6.02
11.62 25.14
5.65
1 1
200
18
0
5
1330 2500 1460520
7800
4390
 0.000
3.000
-0.520
 Ур.з.
2.190
2.500
Разрез 1-1
1 2
7600
Утеплитель - Rockwool  Флор - 150 мм
Обрешетка
Металлочерепица
Технико-экономические
показатели
Наименование
Гостиница1 303,59
141,36
905,50
282,80
Отдельно стоящий гостевой дом(3)
Площадь озеленения
Площадь твёрдого покрытия
2
3
4
Ведомость малых  архитектурных форм
Обозначение
1 5
6
Скамья
Уличный фонарь2
6Мусорная урна3
5Качели4
Наименование
1
2
3
4
Терасса
Кухня
Гостинная
Сан. узел
5,65
11,62
25,14
6,02
Экспликация помещений
гостевого дома
100
2
А
320
20100100
1
7200
4
2
0
0
3
6
0
0
4
2
0
0
15
0
0
0
Б
В
А
Г
41 5
План кровли
Д
20200
3
0
0
0
12
0
0
0
2 3
7000 2800 3200
3
0
0
30
0
30
0
3
0
0
5
0
5
0
Труба
водосточная
ВШ
ВШ
ВШ
Дымоход
Анкер М-20 L=1200
Просмоленная пакля
Ходовая доска
Балка покрытия
Вагонка из липы 20х200мм
2 слоя техноэласта
Брус 20х20
Утеплитель
ROCWOOL
Подшивная
доска
Наименование Примечание
БР-08.03.01
ХТИ - Филиал СФУ
База отдыха в с. Вершино-Биджа
Усть-Абаканского района РХ 2 6
Зав.кафедрой
Ибе Е.Е.
Ибе Е.Е.
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Фасад 1-2, Б-А, план, разрез 1-1, план
кровли, ситуационный план, генеральный
план, таблицы, узел
Кафедра "Строительство"
Руководитель
Консультант
Разработал
Труба
водосточная
Труба
водосточная
Труба
водосточная
Труба
водосточная
Труба
водосточная
Труба
водосточная
Минплита ПТЭ 125-80мм
Доска половая-30мм
Черепной брусок-40х40мм
Деревянная балка-120мм
Доска -30мм
Утеплитель - Rockwool  Флор - 150 мм
L/3
4
2
0
0
3
6
0
0
4
2
0
0
Б
В
А
Г
41
15
0
0
0
План расположения элементов
стропильной кровли в осях 1-4/А-Д
13000
1 1
1-1
2
2
15000
2-2
Спецификация элементов
 стропильной кровли
qр,qн
Расчетная схема
стропильной ноги
25°
l2
l3
l1
L1 L2 L3
qр,qн
Расчетная схема
обрешетки
L1 L2
q
L2
N
Н
р
0,45L1 0,55L1
qр,qн
Расчетная схема
прогона
Расчетная схема
стойки
р р р р
0,25L 0,5L 0,25L
L/3 L/3
конек
уплотнитель
1
13
2 шт
7
1
гвозди
16 шт
металлочерепица
болты
2 шт
металлочерепица
8
5
3 угловая
скоба
3
2 шт
3
32
15
0
35
80
35
5
0
5
0
5
0
10
0
5
0
15
0
150
200 150
3
1
2
2
3
50
150
77 77126 126144
550
5
5
9
0
5
5
2
0
0
150
350
150
150
150
350
150
150
1
8.800
5.930
пароизоляция
утеплитель
стойка
балка
перекрытия
5
2
6
15060
20
35
35
6
7шт
4
0
4
0
400
Прогон 4
100 200 100
2
0
0
Деталь соединения
прогонов по длине
Болт М12, шайба, гайка
14,15,16
Поз. Обозначение Наименование Кол.шт
Объём
ед. м³
1 ГОСТ 8486-86
стропильные ноги,
60х150(h), L=6500 мм 36 0.1320
4,752
2 ГОСТ 8486-86 2 0.0738 0,147
3 ГОСТ 8486-86 36 0.0097
4 ГОСТ 8486-86 9 0.0900
5 ГОСТ 8486-86 9 0.0754
6 ГОСТ 8486-86 14 0.0170
7 ГОСТ 8486-86 1 0.400
8 ГОСТ 8486-86 обрешётка 100х35, L=м.п. 350 0.0035
9 ГОСТ 8486-86 ∅ , L=360 120 0.22кг 28,16 кг
10 ГОСТ 8486-86 36 0.0053
11 ГОСТ 8486-86 18 0.0060
12 ГОСТ 8486-86 32 0.0143
13 ГОСТ 8486-86 25 0,0095
14 ГОСТ Р ИСО 4016-2013 42
15 ГОСТ 5915-70* 42
16 ГОСТ 11371-78* 42
17 ГОСТ 8486-86 4 0.0035
Итого основного пиломатериала с коэффициентом к=1,05
3
5
5
9шт
1
11шт
1
11шт
4
4
0,349
0,810
0,679
0,238
0,400
1.225
0.190
0.108
0.458
0.238
0,014
10.5
0,0108 0.454
0,302
0,302
0,0072
00072
25°
55°
4
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
Д
3
0
0
0
5
13000 7200
20200
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План стропильной кровли,
разрез 1-1, 2-2,3-3, спецификация,
расчетные схемы элементов, узлы
Кафедра "Строительство"
Руководитель
Консультант
Разработал
1 4
Г А
3 3
8
6
6
6
8
8
труба
водосточная
117
0
2 слоя
рубероида
лобовая
доска
доска
подшивки
3
0
2
0
0
3
0
2
6
0
3
1
0
10
1
обрешетка 30х30(h)
шаг 600
3
0
2
5
0
400
4
+9,985
+9,860
630
120
120
1201
20
+9,600
В
В
1
0
0
гвозди
К4х100
Доска             -30мм
Доска             -30мм
Черепной брусок-40х40мм
Деревянная балка-200мм
В-В
10
30 100
рубероид
1
0
0
1
5
02
5
0
1
5
0
брус стены
∅300
1
30
100
1
5
0
1000
4
180
гвозди
8 шт
гвозди
8 шт
гвозди
8 шт
гвозди
8 шт
77 77126 126144
550
77 77126 126144
550
7
11
1 1
150350150150150 350 150 150 170
2
5
2
5
2
5
2
5
6
0
6
0
11
0
0
3
0
3
0
3
0
3
0
885 885
3-3
13
13
4
Б
В
А
Г
1
План фундаментов
Д
-1.200
1400
1
0.000
гранулы
пеностекла
550
В
гранулы
пеностекла
-0.910
пенополистирол
пол из бруса
ростверк
ростверк
800
рулонная
гидроизоляция
5
8
0
-1.480
0.000
Ф
С6
3
пенополистирол
гранулы
пеностекла
-1.480
рулонная
гидроизоляция
1400
Г
0.000
гранулы
пеностекла
Ф
С
6
0.000
Примечание:
За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа с
абсолютной ометкой 619,00.
Приустройсве свайного поля выполнить вынесение,надежное закрепление и
инструментальную выверку разбивочных осей.
Расчет и прооектирование свайных фундаметов выполнен в соответствии с
СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты".
На основании данных иженерно-геологических изысканий фундаменты
запроектированы свайными буронабивными, с диаметром свай ∅600мм и уширенной
пятой ∅800мм, с ростверком из бруса.
Все работы по устройству скважин и бетонирования свай вести в
соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 ( СНиП 3.02.01-87) "земляные
сооружения, основания и фундаменты", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть Общие требования" и СНиП  12-04-2002 "Безопасность
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
При устройстве свай необходимо обеспечить надлежащий контроль за
давлением подачи бетонной смеси  и плотностью заполнения ствола сваи .
Разрывы в бетонировании каждой отдельной сваи не допускается.
Отклонения свай от проектного положения не должны привышать значений
приведенных в табл. 12.1 СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и
фундаменты"
Технология выполнения работ при устройстве коротки буронабивных свай:
1. Извлечь рыхлый грунт из забоя и сдать эти работы представителям
авторского и технического надзора.
2. В забой скважины засыпать цемент и пролить 20 литров воды.
3. Произвести укладку.
Планируемая территория строительства до начала работ и в процессе
строительства должна быть защищена от поступления поверхностных вод.
620
Инженерно-геологический
разрез
618
616
614
612
610
608
ростверк
-1.200
В/1
-0.910
В/2
В/1
Суглинок
Скальный грунт
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
Растительный рост
Дресвяный грунт с
 песчаным
заполнителем
В/2
-1.200
5 5
Б
2
0
0
брус ростверка
буронабивная
свая R=300мм
800
-2.300
Б
2
0
0
Буронабивная
свая R=300мм
800
-2.300
анкер
гидроизоляция
брус ростверка
брус стеновой
Б
-2.300
-1.480
4
2
0
0
3
6
0
0
4
2
0
0
3
0
0
0
13000 7200
20200
200
2
0
0
200
2 3
14
0
0
14
0
0
14
0
0
12
0
0
12
0
0
12
0
0
14
0
0
14
0
0
4 5
6 6
несъемная
опалубка
несъемная
опалубка
2
Б 80
0
6
0
0
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1100 11001000
пол из бруса
пол из бруса
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План фундаментов
инженерно-геологический разрез, разрез
1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6, узел
Кафедра "Строительство"
Фундамент на естественном основание
Буронабивной фундамент
1-1 2-2 3-3
4-4
5-5 6-6
15
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
10
0
0
14
0
0
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1
1
ростверк
брус 200х200
буронабивная свая
R=300мм
3
0
0
3
0
0
4
Д
10
0
0
1200
200
6
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Кафедра "Строительство"
Номер
здания
Наименование объектов
Кол-во
шт.
1
2
3
4
5
 Проектируемое здание
 Контрольно-пропускной пункт
Гардеробная, душевая
Помещение для отдыха и приема пищи
 Помещение для согревания
Проектируемое
6,0х4,0
Экспликация объектов
стройгенплана
Площадь, м²
Размеры в
 плане, м
Тип сооружения
1
1
1
1
1
303,59
24,0
6,0х4,024,0
3,0х3,09,00
36,0 12,0х3,0
Модульное
20,2 х 15,00
6
7
 Прорабская
 Туалет
1
1
12,0х3,036,0
4,0 2,0х2,0 Биосооружение
Модульное
Модульное
Модульное
Модульное
Номер
п/п
ТЭП стройгенплана
Наименование Ед. изм Кол-во
1
2
3
4
 Площадь участка
 Площадь застройки
 Общая площадь административно-бытовых зданий
 Общая площадь временных дорог
 Длина временного водопровода
 Длина временного электроснабжения
 Коэффициент застройки
5
6
7
420м²
м²
м²
м² 1188,3
303,59
км
км
0,04
 Общая складов 477,20м²
36,46
0,26
0,12
8
1. Строительная площадка во избежания доступа посторонних лиц ограждена.
2. Над входами в строящееся здание устраиваются козырьки.
3. При работе крана не допускаются:
- нахождение людей возле работающего крана;
- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;
- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле;
- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на
весу;
- подача груза в оконные проемы без специальных приемных площадок или
специальных приспособлений;
- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.
4. Проходы, проезды на строительной площадке, а также проходы к рабочим
местам должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и
снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.
5. Нахождение посторонних лиц в зоне производства работ строго
запрещается!
6. На строительной площадке оборудован противопожарный щит с комплектом
противопожарного оборудования.
7. В зоне складирования установлен стенд для хранения съёмных
грузозахватных приспособлений.
8. На выезде со стройплощадки организован пункт очистки и мойки колес.
Технологическая схема возведения здания
ДА
КС-3571
9
5
0
0
3500
-0,900
ур.з.
-0,645
А Д
15000
+3,700
+6,800
+3,500
-0,900
ур.з.
9
6
7
0
9900
4700
КС-3571
Маскайкина А.В
ПлотниковаТ.Н.
Ибе Е.Е.
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
БР 08.03.01
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База отдыха в с. Вершино-Биджа
Усть-Абаканского района РХ
Стройгенплан; Технологическая схема
возведения здания; Схемы монтажа
строительных конструкций
1
Ст.1
R-
12
,6
м
А
Б
В
Г
Д
2 3 4 5
4
2
0
0
3
6
0
0
4
2
0
0
3
0
0
0
15
0
0
0
7000 2800 3200 7200
20200
Схема монтажа стропильных ног
А Б В Г
 2.630
 0.000
 2.630
4100
16
5
0
0
9300
КС-3571
2700
Схема монтажа балок
 перекрытия
Стройгенплан М 1:500
Схема строповки
дервянных конструкций
Полотенце монтажное
ПМ322Р; СТР ПМ
Строп двухветвевой
2СК-1,6; ВК-1,52
Схема монтажа
нижнего венца
Ст.2
С.Г.З.П
СП
А
1
Д
5
2
7
43 65
ТП
ПГ
1
STOP Въезд
5
Выезд
W
W W
WW W
W
W
W
W
Ст. 1
7
8
,3
0
94,50
8
,2
0
5
,0
0
3
,5
0
4
,8
0
7
,4
8
15
,0
0
7
,7
8
12
,8
1
8
,0
0
1,
5
4
,0
0
2
,0
0
2,40 3,50 4,95 12,76 4,77 36,65 2,73 7,00 3,00 4,90 3,50 3,50
2,30
3,50
17,40 6,00 2,50 6,00 2,45 12,00 2,50 3,00
1,20
3,50
3,50
7
,7
8
ст
1
7
,4
8
ст
1
Условные обозначения
 Линия границы монтажной зоны
 Линия границы зоны
 действия крана
 Проектируемое здание
 Место для первичных средств пожаротушения
 Навес над входом в здание
 Стенд со схемами строповок
 Линия электропередачи
 Прожектор
 Площадка для хранения средств подмащиванияСП
С.Г.З.П
 Место хранения грузозахватных приспособлений и
тары
 Мусороприемный бункер
 Стенд с противопожарным инвентарем
 Линия границы опасной зоны при работе крана
 кран КС-3571
 Складирование материалов под навесом
 Въездной стенд с транспортной схемой
 Знак ограничения скорости движения транспорта
STOP Дорожный знак  "движение без остановки запрещено"
5
Ограждение площадки
 Водопровод временныйВВ
 Водопровод постоянный
 Скважина
 Временная дорога
 Временная дорога, попадающая в опасную зону
Площадка обработки деревянных конструкций
ТП  Трансформаторная подстанция
ПГ  Пожарный гидрант
W
 Временная пешеходная дорога
Стадия Лист Листов
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Кафедра "Строительство"
Обоснова-
ние ГЭСН
Кол-во
Наименование работ
Календарный план производства работ
№
п/п
Устройство буронабивных
свай
Ед.
изм.
Объем работ
Затраты
труда
чел-ч
Наименование
Кол-во
смен
Требуемые машины
Продолжи-
тельность
работ, дн.Кол-во
маш-ч
Состав звена
ГЭСН
10-01-080-01
26
Кол-во
рабочих в
смену
1 1м³ 14,26 587,51 - 5 2 4
12
Рубка стен из бревен ∅30см
ГЭСН
10-01-007-06
7,11 3270,46100м² 2 458,165
4
Гидроизоляция фундаментаГЭСН
08-01-003-07
100м²
15
18
13
2
16
20
Май
22
-
1
Рабочие дни
Календарные дни
3,42 -
Установка стропил
72,50 1- 3
3
 разнорабочий 3 разр. - 3
 разнорабочий 7 разр. - 1
ГЭСН
26-01-037-02
9
2,5 2
294,1412,21 1,83
ГЭСН
10-01-002-01
4
2
15
Устройство утеплителя
6,1614
282,6425,93 4
1071,04
-
2
1м³
10,35 6
Устройство кровли из
металлочерепицы 100м²
1
3
ГЭСН
12-01-020-01
100м²
100м²
Заполнение оконных и дверных
проемов
ГЭСН
10-01-043-
01;02;03;04
653,47
8 5
ГЭСН
11-01-038-02
Устройство покрытий из
керамической плитки
100м² 76,97
60,51
4,22
1,18 1 51,54
ГЭСН
10-01-052-03 82Устройство крылец - 3
Устройство козырьков
ГЭСН
10-01-052-04 1 672,72 - 11м² 14,84
1 423
Неучтенные работы
(20% от всех работ)
 разнорабочий 3 разр. - 43725,76 144,42
График движения рабочей силы
Ко
ли
че
ст
во
 р
аб
оч
их
Технико-экономические показатели
Наименование
Ед.
изм.
Кол-во
  Нормативная трудоемкость   чел-ч
  Продолжительность работы крана
  Стоимость работы крана
  Среднее количество рабочих в смену
  Коэффициент неравномерности потока
  Продолжительность строительства
см.
р.
чел.
дн.
7934,40
86
12
1,13
40
373366,15
График завоза и расхода материалов и конструкций
Календарные дниВес, т Транспортные средства
Ед. Всего
Наименование материалов и
конструкций
Ед.
изм.
Кол-во
Марка Грузоподъем-
ность, т
Кол-во рейсов в
час
Кол-во
машин
м³
шт
412,21 500 206,104 11,00 1 1
12,14
Металлочерепица/
керамическая плитка
Средства для обраб.
древесины - - -
5,45
0,91
12,99 125 15,62 1
1
1
4
Утеплитель 1
1
1
1
График работы машин и механизмов
Машины и механизмы
Наименование Ед. изм Кол-во
шт. 1
шт. 1
шт. 1 КамАЗ-53215
Бензопила STIHL M5 270
Электрорубанок
 Пневмомолоток
КамАЗ-53215
 Автомобильный кран КС-3571
шт. 1
Оконные/дверные блоки
Дни
172
2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 31
КС-3571
-
1225,82
-
-
-
шт. 1
К=Nmaх/Nср=1,13<1,5
завоз материалов;
расход материалов
27 28 29 30 1 3 54 106 7
Июнь
181411 138 12 1917 20
 разнорабочий 3 разр. - 1
 разнорабочий 7 разр. - 1
21 2524 27
100м²
ГЭСН
10-01-007-06
28
2250,82
15 23 26
 разнорабочий 3 разр. - 3
 разнорабочий 7 разр. - 1
 машинист 4 разр.- 1
7
30
2,51
ГЭСН
10-02-009-02
Сборка перекрытий с
настилкой полов по дерев.
балкам и устройств. утепл.
1412,20 221,23 52140,98 КС-3571
4
ГЭСН
10-01-007-06 Рубка стен из бревен ∅20см 26742,96 11,876 КС-3571
Рубка стен из бруса 10см 12 2 67,87
 разнорабочий 3 разр. - 2
 разнорабочий 3 разр. - 2
 машинист 4 разр.- 1
--
 разнорабочий 3 разр. - 5
 разнорабочий 4 разр. - 5
 разнорабочий 3 разр. - 2
 разнорабочий 3 разр. - 2
 машинист 4 разр.- 1
100м²
Антисептирование стен
100м²
 разнорабочий 3 разр. - 2
 разнорабочий 3 разр. - 2
 машинист 4 разр.- 1
ГЭСН
10-01-090-01
201,34 1
Устройство лестниц
2
369,12
8
 разнорабочий 3 разр. - 4
 разнорабочий 5 разр. - 4
100м² - -
Огнезащита стен
ГЭСН
26-02-015-01
3957,53 12,5 2 10100м² - -
4
8
33,17
24,7510
ГЭСН
10-01-052-01
0,44
2 82
 разнорабочий 3 разр. - 4
 разнорабочий 7 разр. - 4
100м² - -  разнорабочий 4 разр. - 875,33
 разнорабочий 3 разр. - 2
 разнорабочий 5 разр. - 2
 машинист 4 разр.- 1
Установка стоек,
подкосов,стяжек, обрешетки
ФЕР
10-01-010-01
66,60 1,5 11м³
6,44
2,9611
1м³
КС-3571
 разнорабочий 3 разр. - 2
 разнорабочий 5 разр. - 2
 машинист 4 разр.- 1
 разнорабочий 3 разр. - 3
 разнорабочий 4 разр. - 2
 машинист 4 разр.- 1
 разнорабочий 3 разр. - 3
 разнорабочий 8 разр. - 3
 машинист 4 разр.- 1
КС-3571
КС-3571
КС-3571
-
 разнорабочий 3 разр. - 3
 разнорабочий 4 разр. - 2
 машинист 4 разр.- 1
-  разнорабочий 4 разр. - 2
 разнорабочий 3 разр. - 3
17
Облицовка стен керамической
плиткой 720,98
ГЭСН
15-01-020-12
2 54,5100м² 3,01 КС-3571
Устройство настенных и
 подвесных желобов
 разнорабочий 3 разр. - 4
 разнорабочий 5 разр. - 4
 разнорабочий 3 разр. - 3
 машинист 4 разр.- 1
 разнорабочий 3 разр. - 3
 разнорабочий 4 разр. - 3
ГЭСН
12-01-009-01
133,10 2 32,95 21м 1,86 КС-3571
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Июль
2 3 5 6 9 10 12 131 4 8 11 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29
Август
30 31 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14
4
5
2
3
4
0,5
5
5,5
4
12,5
4
3
6
4,5
5
3,5
8
1
4
7,5
4
1,5
6
4,5
4
0,5
5
2,5
4
6
4
0,5
5
2,5
8
2
10
12,5
4
1
4
0,5
4
5
4
2,5
6
3
5
8
5
1
5
4,5
8
3
6
1
3
2
6
1
0,5
5
4
8
10
4
2,5
4
1,5
1
0,5
13
10
8
5
1
6,5
8
10
4
6
11
10
8
6
Nср-12чел.
Рабочие дни
Календарные дни
1
6
КамАЗ-53215
КамАЗ-53215
КамАЗ-53215
КамАЗ-53215
11,00
11,00
11,00
11,00
м³
м²
шт
118,54
428
3,08
2,37
149
56
1,34
10,8
1
10
1
10
1
10
1
10
1
101
88
1
8
1
7
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
1 1
29
1
4 1
17
1
79
1
6
1
11
1
10
1
10
1
10
1
10
1
1
1
2
1
2
1
91
1
91
1
91
1
13
1
13
1
13
1
11
1
11
1
11
Ибе Е.Е.
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
БР 08.03.01
ХТИ- филиал СФУ
ПлотниковаТ.Н.
Календарный план; График движения
рабочих; График завоза конструкций и
материала; График движения машин
Май
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 3127 28 29 30 1 3 54 106 7
Июнь
181411 138 12 1917 20 21 2524 27 2815 23 26 30
Июль
2 3 5 6 9 10 12 131 4 8 11 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29
Август
30 31 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Май
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 3127 28 29 30 1 3 54 106 7
Июнь
181411 138 12 1917 20 21 2524 27 2815 23 26 30
Июль
2 3 5 6 9 10 12 131 4 8 11 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29
Август
30 31 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Маскайкина А.В
База отдыха в с. Вершино-Биджа
Усть-Абаканского района РХ






